

健康福祉委員会 令和4年8月15日
福祉部 資料41番
所管 介護保険課

## 貴船堀埋立地における特別養護老人ホーム整備スケジュールの変更について

### 1 変更の理由

令和3年度に運営事業者を選定された社会福祉法人旭会が、令和6年4月の開設に向けた準備を進めてきたが、社会情勢の急変等による建築部材の不足や高騰等の影響のため、整備費積算期間及び工事期間等に延長が見込まれることとなったため、整備スケジュールを変更する。

### 2 今後の整備スケジュール（予定）

令和4年8月	中高層建築物の建築に係る近隣住民への説明
令和4年9月	建築確認申請
令和4年10月から令和5年1月まで	整備費積算
令和5年1月から4月まで	施工業者入札・決定
令和5年5月	施工業者による住民説明会
令和5年6月	着工（工期約20か月）
令和7年4月	開設

※スケジュールは、今後の状況の変化等により変更する場合があります。

### 3 施設の概要

- (1) 特別養護老人ホーム 118床
- (2) 看護小規模多機能型居宅介護事業所併設
- (3) 地域交流スペース、福祉避難所機能の併設

[施設外観予想図]

