

# 総務財政委員会 案件一覧

(令和6年6月28日開催分)

○付託議案審査 3件

部局	上 程 順 (案)	件 名	資料 番号	説明者 (所管課長名等)
総務部	1	第80号議案 大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他工事(I期)請負契約の変更について	1	武藤 経理管財課長
		第81号議案 大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他電気設備工事(I期)請負契約の変更について	2	武藤 経理管財課長
		第82号議案 大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他機械設備工事(I期)請負契約の変更について	3	武藤 経理管財課長

総務財政委員会 令和6年6月28日
総務部 資料1番
所管 経理管財課

大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築  
その他工事（I期）請負契約の変更について

1 工事概要

- (1) 工事件名 大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他工事（I期）
- (2) 工事場所 大田区大森北四丁目6番
- (3) 工期 令和3年6月22日から令和6年10月11日まで
- (4) 契約の相手方 五洋・サンユー・三ツ木建設工事共同企業体
- (5) 変更理由 漏水事故に伴い被害状況及び原因の調査をする必要が生じたことなどのため、一部変更する。
- (6) 変更する事項
 

工期当初工期	令和6年4月30日
第1回変更後工期	令和6年6月28日
今回変更後工期	令和6年10月11日

2 案内図



大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築  
その他電気設備工事（I期）請負契約の変更について

1 工事概要

- (1) 工事件名 大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他電気設備工事（I期）
- (2) 工事場所 大田区大森北四丁目6番
- (3) 工期 令和3年9月28日から令和6年10月11日まで
- (4) 契約の相手方 永岡・城南・センシン建設工事共同企業体
- (5) 変更理由 漏水事故に伴い被害状況及び原因の調査をする必要が生じたことなどのため、一部変更する。
- (6) 変更する事項
 

工期当初工期	令和6年4月30日
第1回変更後工期	令和6年6月28日
今回変更後工期	令和6年10月11日

2 案内図



大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築  
その他機械設備工事（I期）請負契約の変更について

1 工事概要

- (1) 工事件名 大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他機械設備工事（I期）
- (2) 工事場所 大田区大森北四丁目6番
- (3) 工期 令和3年9月28日から令和6年10月11日まで
- (4) 契約の相手方 装芸・エバジツ・岩沢建設工事共同企業体
- (5) 変更理由 漏水事故に伴い被害状況及び原因の調査をする必要が生じたことなどのため、一部変更する。
- (6) 変更する事項
 

工期 当初 工期	令和6年4月30日
第1回変更後工期	令和6年6月28日
今回変更後工期	令和6年10月11日

2 案内図

