

契約変更一覧 11月分

| | | | |
|---------------|----------------|-----------|-------------|
| 工 事 件 名 | 認外2-45号線道路改良工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区田園調布一丁目54番先 | | |
| 契 約 金 額 | ¥23,870,000 | 契 約 変 更 日 | 令和6年11月22日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和6年8月5日 | 工 期 | 令和6年11月29日 |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥22,682,000 | 増 減 額 | ¥-1,188,000 |

| | | | |
|-----------|---------------------------|------------|-------------|
| 工 事 件 名 | 大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他電気設備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区京浜島三丁目5番8号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥23,540,000 | 第1回変更後契約金額 | ¥24,482,700 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年6月27日 | 第2回変更後契約金額 | ¥24,556,400 |
| 第1回契約変更日 | 令和6年3月29日 | 今回変更後契約金額 | ¥26,379,100 |
| 第2回契約変更日 | 令和6年7月31日 | 工 期 | 令和6年3月14日 |
| 今回契約変更日 | 令和6年11月7日 | 第1回変更後工期 | 令和6年8月16日 |
| 増減額 | ¥1,822,700 | 第2回変更後工期 | 令和6年11月20日 |