

契約変更一覧 7月発表分

工 事 件 名	大田区立大田生活実習所改築その他電気設備工事(I期)		
工 事 場 所	大田区萩中二丁目10番11号		
契 約 金 額	¥473,000,000	契 約 変 更 日	令和5年7月26日
契 約 年 月 日	令和5年5月30日	工 期	令和7年4月30日
変 更 後 契 約 金 額	¥476,960,000	増 減 額	¥3,960,000

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校外構撤去及び倉庫(棟番号⑰その他)取壊し工事		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番1号		
契 約 金 額	¥51,118,100	契 約 変 更 日	令和5年7月3日
契 約 年 月 日	令和5年4月4日	工 期	令和5年7月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥54,200,300	増 減 額	¥3,082,200

工 事 件 名	呑川合流改善貯留施設立坑設置工事		
工 事 場 所	大田区南雪谷五丁目13番		
契 約 年 月 日	令和4年3月4日	第 一 回 契 約 変 更 日	令和4年7月28日
工 期	令和6年3月14日	第 二 回 契 約 変 更 日	令和5年1月11日
第 一 回 変 更 後 工 期	令和6年11月7日	第 三 回 契 約 変 更 日	令和5年7月19日
第 二 回 変 更 後 工 期	令和7年2月7日	契 約 金 額	¥2,865,500,000
		第 一 回 変 更 後 契 約 金 額	¥2,892,956,000
		第 二 回 変 更 後 契 約 金 額	¥2,906,618,000
		第 三 回 変 更 後 契 約 金 額	¥2,983,079,000
		増 減 額	¥76,461,000

工 事 件 名	主要第23号線電線共同溝試掘調査工事(池上新参道)(2工区)		
工 事 場 所	大田区池上四丁目20番から池上四丁目16番先		
契 約 金 額	¥8,470,000	第一回変更後契 約金額	¥9,028,800
契 約 年 月 日	令和5年4月5日	第二回変更後契 約金額	¥7,936,500
第1回契約変更日	令和5年6月7日	工 期	令和5年7月28日
第2回契約変更日	令和5年7月3日	増減額	¥-1,092,300