


今後のスケジュール(初動期整備関連)

※本スケジュールは目安です。今後の進捗状況により多少の変更が想定されます。



平成 26 年度 主な議題 (予定)	蒲田都市づくり推進会議	西口駅前広場検討部会
	<p>第 9 回 (H26 年 10/17)</p> <ul style="list-style-type: none"> 東口駅前広場・地下自転車駐車場の進捗報告 西口駅前広場検討部会の進捗報告 (初動期整備デザイン基本プラン素案説明) 	<p>第 2~4 回 (~H26 年 9 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> 西口駅前広場のデザインコンセプト検討 蒲田駅西口駅前広場 初動期整備デザイン基本プラン案検討
	<p>第 10 回 (H27 年 2 月頃予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 東口駅前広場・地下自転車駐車場の進捗報告 西口駅前広場デザイン基本プランの決定報告 平成 26 年度の初動期整備進捗状況報告 	<p>第 5 回 (~H26 年 12 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> 蒲田駅西口駅前広場 初動期整備デザイン基本プランまとめ
	<p>第 11 回 (予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 東口駅前広場・地下自転車駐車場の都市計画手続きについて(予定) 	