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第１回変更後契約金額 ¥84,682,400 令和6年11月15日

今回変更後契約金額 ¥87,192,600 ¥2,510,200

契  約  金  額 ¥83,611,000 令和6年4月23日

契 約 年 月 日 令和6年3月26日 令和6年10月25日

工　事　場　所 大田区京浜島三丁目５番７号

契  約  金  額 ¥29,480,000 令和6年11月29日

契 約 年 月 日 令和6年8月26日 令和6年12月20日

変更後契約金額 ¥30,027,800 ¥547,800

工　事　件　名 京浜島中継所増築その他工事（Ⅰ期）

工　事　場　所 大田区東雪谷三丁目６番２号

契  約  金  額 ¥495,000,000 令和6年10月18日

契 約 年 月 日 令和5年6月26日 令和6年12月13日

変更後契約金額 ¥502,502,000 ¥7,502,000

工　事　件　名 雪谷特別出張所及び雪谷保育園屋上防水改修工事

工　事　件　名 大田区総合体育館特定天井改修その他工事

工　事　場　所 大田区東蒲田一丁目11番１号

契約変更一覧　12月分

工　事　件　名 稲荷橋長寿命化修繕工事

工　事　場　所 大田区田園調布本町14番から田園調布南29番先

契  約  金  額 ¥41,030,000 令和6年12月5日

契 約 年 月 日 令和5年7月3日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥40,319,400 ¥-710,600
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今回変更後契約金額 ¥280,159,000 令和7年3月19日

¥27,379,000増減額

契 約 年 月 日 令和6年3月5日 令和6年10月21日

第１回変更後契約金額 ¥252,780,000 令和7年2月28日

工　事　件　名 仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修工事

工　事　場　所 大田区南馬込四丁目10番４号

契  約  金  額 ¥249,700,000 令和6年4月30日

工　事　件　名 大田区中央一丁目、羽田四丁目付近管路耐震化工事

工　事　場　所 大田区中央一丁目、羽田四丁目外11か所

契  約  金  額 ¥66,847,000 令和6年12月25日

契 約 年 月 日 令和6年6月17日 令和7年1月24日

変更後契約金額 ¥63,257,700 ¥-3,589,300


