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契  約  金  額 ¥51,590,000 令和6年12月24日

契約変更一覧　１月分

工　事　件　名
令和6年8月30日～9月1日台風10号による災害復旧対応・運動場施設整備工事（テニ
スコート）

工　事　場　所 大田区田園調布五丁目56番先（多摩川田園調布緑地）

契 約 年 月 日 令和6年9月20日 令和7年1月6日

変更後契約金額 ¥46,530,000 ¥-5,060,000

工　事　件　名 大森東小学校便所（棟番号⑦西側）全面改修その他工事

工　事　場　所 大田区大森東一丁目29番１号

契  約  金  額 ¥55,748,000 令和6年12月24日

契 約 年 月 日 令和6年6月4日 令和7年1月20日

変更後契約金額 ¥55,966,900 ¥218,900

工　事　件　名 貝塚中学校擁壁改修工事

工　事　場　所 大田区中馬込三丁目13番１号

契  約  金  額 ¥44,660,000 令和6年12月25日

工　事　場　所 大田区大森東一丁目29番１号

契 約 年 月 日 令和6年9月17日 令和7年1月22日

今回変更後契約金額 ¥46,497,000 ¥1,837,000

工　事　件　名 大森東小学校便所（棟番号⑦西側）全面改修その他電気設備工事

契  約  金  額 ¥11,220,000 令和6年12月25日

契 約 年 月 日 令和6年7月8日 令和7年1月20日

変更後契約金額 ¥11,621,500 ¥401,500
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契 約 年 月 日 令和6年9月9日 令和7年2月7日

変更後契約金額 ¥11,933,900 ¥1,318,900

工　事　件　名 萩中保育園プール撤去その他工事

工　事　場　所 大田区萩中一丁目２番１号

契  約  金  額 ¥10,615,000 令和7年1月16日

契 約 年 月 日 令和6年9月10日 令和7年1月31日

変更後契約金額 ¥28,267,800 ¥1,647,800

工　事　件　名 池上特別出張所照明改修工事

工　事　場　所 大田区池上一丁目29番６号

契  約  金  額 ¥26,620,000 令和7年1月14日

工　事　件　名 大森第一小学校プール床改修及び昇降口天井改修工事

工　事　場　所 大田区大森東三丁目１番18号

変更後契約金額 ¥41,373,200 ¥1,773,200

契  約  金  額 ¥39,600,000 令和6年12月20日

契 約 年 月 日 令和6年5月28日 令和7年1月31日

¥96,877,000 ¥-2,218,601

工　事　件　名 大田区立田園調布小学校プール棟取壊しその他工事

工　事　場　所 大田区田園調布二丁目31番16号

契  約  金  額 ¥99,095,601 令和6年12月25日

契 約 年 月 日 令和6年8月6日 令和7年1月10日

変更後契約金額

工　事　件　名 大森東小学校便所（棟番号⑦西側）全面改修その他機械設備工事

工　事　場　所

変更後契約金額 ¥34,386,000 ¥3,586,000

大田区大森東一丁目29番１号

契  約  金  額 ¥30,800,000 令和6年12月26日

契 約 年 月 日 令和6年7月16日 令和7年1月20日
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増減額 ¥7,832,000

契 約 年 月 日 令和6年9月26日 令和11年2月28日

変更後契約金額 ¥589,732,000 令和11年7月31日

工　事　件　名 大田区立矢口西小学校校舎改築その他電気設備工事

工　事　場　所 大田区下丸子一丁目７番

契  約  金  額 ¥581,900,000 令和6年12月25日

契 約 年 月 日 令和6年5月15日 令和7年2月14日

変更後契約金額 ¥240,801,000 ¥9,801,000

工　事　件　名 田園調布中学校外壁改修その他工事（Ⅱ期）

工　事　場　所 大田区田園調布二丁目60番１号

契  約  金  額 ¥231,000,000 令和6年12月27日

契 約 年 月 日 令和5年12月8日 令和10年3月15日

変更後契約金額 ¥9,147,023,600 ¥259,023,600

工　事　件　名 大田第９号蒲田駅東口地下自転車駐車場整備工事（その１）

工　事　場　所 大田区蒲田五丁目17番から39番先

契  約  金  額 ¥8,888,000,000 令和6年12月26日

契 約 年 月 日 令和6年9月17日 令和7年1月31日

変更後契約金額 ¥25,116,300 ¥1,246,300

工　事　件　名 アスファルト舗装工事（基二工２）

工　事　場　所 大田区西六郷四丁目28番～27番先

契  約  金  額 ¥23,870,000 令和7年1月17日
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増減額 ¥772,200

契 約 年 月 日 令和6年10月29日 令和7年1月31日

変更後契約金額 ¥35,532,200 令和7年3月10日

工　事　件　名 大森東地区健康遊具等設置工事

工　事　場　所 大田区大森東一丁目30番（都堀公園）外４箇所

契  約  金  額 ¥34,760,000 令和7年1月10日

契 約 年 月 日 令和6年9月2日 令和7年1月29日

変更後契約金額 ¥24,077,900 ¥-342,100

工　事　件　名 大区街１街路部その３区間道路整備工事(遊歩道整備その４)

工　事　場　所 大田区北千束一丁目13番先

契  約  金  額 ¥24,420,000 令和7年1月17日

契 約 年 月 日 令和6年10月16日 令和7年2月6日

変更後契約金額 ¥18,102,700 ¥1,272,700

工　事　件　名 蒲田駅東口陸橋下自転車駐車場改修工事

工　事　場　所 大田区蒲田五丁目１３番先

契  約  金  額 ¥16,830,000 令和7年1月21日

契 約 年 月 日 令和6年10月30日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥3,723,500 ¥681,780

工　事　件　名 大田区災害対策本部用モバイル衛星通信機器配線工事

工　事　場　所 大田区蒲田五丁目13番14号

契  約  金  額 ¥3,041,720 令和7年1月20日
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第１回変更後契約金額 ¥125,807,000 令和7年2月28日

第２回変更後契約金額 ¥129,415,000 ¥4,565,000

契  約  金  額 ¥124,850,000 令和6年9月20日

契 約 年 月 日 令和5年10月3日 令和7年1月22日

工　事　件　名 大田区立馬込小学校校舎増築及び給食室改修その他機械設備工事

工　事　場　所 大田区南馬込一丁目34番１号

契 約 年 月 日 令和6年3月5日

令和7年2月14日第１回変更後契約金額 ¥210,914,000

¥-583,000第２回変更後契約金額 ¥208,417,000

工　事　件　名 大田区立入新井第四小学校外壁改修その他工事

工　事　場　所 大田区中央三丁目５番８号

契  約  金  額 ¥209,000,000

令和6年12月27日

令和6年4月30日

契 約 年 月 日 令和6年10月16日 令和7年2月7日

変更後契約金額 ¥15,530,900 ¥240,900

工　事　件　名 道路舗装改良工事（主要94号線（1工区弁天橋側））

工　事　場　所 大田区羽田五丁目28番～羽田六丁目９番先

契  約  金  額 ¥15,290,000 令和7年1月22日

第１回変更後契約金額 ¥3,115,244,000 令和8年1月16日

第２回変更後契約金額 ¥3,112,901,000 ¥21,901,000

工　事　件　名 仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他工事

工　事　場　所 大田区大森西二丁目３番

契  約  金  額 ¥3,091,000,000 令和5年7月24日

契 約 年 月 日 令和5年5月30日 令和6年12月25日


