
契約変更日

工　期

増減額

第１回契約変更日

第2回契約変更日

第３回契約変更日

今回契約変更日

工　期

増減額

第１回契約変更日

今回契約変更日

当　初　工　期

第１回変更後工期

増減額 ¥2,662,000

契約変更一覧　４月分

工　事　件　名 大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事（Ⅰ期）

工　事　場　所 大田区中央二丁目15番

工　事　場　所 大田区萩中二丁目10番11号

契  約  金  額 ¥1,293,380,000 令和5年7月24日

変更後契約金額 ¥3,335,464,000 ¥-41,536,000

契  約  金  額 ¥3,377,000,000 令和7年3月28日

契 約 年 月 日 令和6年9月26日 令和8年7月31日

工　事　件　名 大田区立大田生活実習所改築その他工事(Ⅰ期)

契 約 年 月 日 令和5年5月30日 令和6年4月30日

令和7年3月27日

令和7年4月30日

今回変更後契約金額

第１回変更後契約金額 ¥1,304,369,000 令和6年10月15日

第2回変更後契約金額 ¥1,321,155,000

第３回変更後契約金額 ¥1,355,057,000

¥1,199,000¥1,356,256,000

工　事　件　名 大田区立矢口西小学校校舎改築その他工事

工　事　場　所 大田区下丸子一丁目７番

契  約  金  額 ¥5,412,000,000 令和6年12月25日

今回変更後契約金額 ¥5,472,104,000

令和11年2月28日

契 約 年 月 日 令和6年9月26日 令和7年3月28日

第１回変更後契約金額 ¥5,469,442,000

令和11年7月31日



第１回契約変更日

第２回契約変更日

今回契約変更日

工　期

増減額

第１回契約変更日

今回契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

当　初　工　期

変更後工期

増減額

契約変更日

当　初　工　期

変更後工期

増減額

令和7年5月30日第１回変更後契約金額 ¥220,429,000

¥8,118,000

変更後契約金額 ¥2,575,254,000 令和8年2月27日

¥89,254,000

工　事　件　名 大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築及び大規模改修工事

工　事　場　所 大田区南馬込三丁目２３番９号　大田区南馬込三丁目２３番８号

契  約  金  額 ¥2,486,000,000 令和7年4月7日

契 約 年 月 日 令和6年6月28日 令和8年1月9日

変更後契約金額 ¥225,040,290

¥10,540,290

令和7年6月30日

工　事　件　名 大田区立入新井第一小学校校舎(棟番号②-1ほか)取壊し工事

工　事　件　名 仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他工事(Ⅰ期)

工　事　場　所 大田区大森西二丁目16番

契  約  金  額 ¥4,593,600,000 令和6年7月24日

第２回変更後契約金額 ¥4,588,177,000 令和7年6月16日

¥4,737,095,000

契 約 年 月 日 令和5年6月26日 令和6年12月26日

第１回変更後契約金額 ¥4,608,758,000 令和7年3月31日

契 約 年 月 日 令和6年6月28日 令和7年5月30日

工　事　件　名 大田文化の森ホール棟特定天井改修及び大規模改修工事

工　事　場　所 大田区中央二丁目10番１号

契  約  金  額 ¥217,800,000 令和6年4月30日

¥148,918,000今回変更後契約金額

今回変更後契約金額 ¥228,547,000

令和7年4月9日契 約 年 月 日 令和6年3月5日

工　事　場　所 大田区大森北四丁目６番

契  約  金  額 ¥214,500,000 令和7年4月10日



第１回契約変更日

第２回契約変更日

今回契約変更日

工　期

第１回変更後工期

第１回契約変更日

今回契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

当　初　工　期

変更後工期

増減額

契約変更日

当　初　工　期

変更後工期

増減額

変更後契約金額 ¥574,134,000 令和8年2月27日

¥2,134,000

工　事　場　所

契  約  金  額 ¥572,000,000 令和7年4月11日

令和8年1月9日

大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築及び大規模改修電気設備工事

大田区南馬込三丁目２３番９号　大田区南馬込三丁目２３番８号

契 約 年 月 日 令和6年6月28日

契 約 年 月 日 令和6年6月28日 令和8年1月9日

工　事　件　名

変更後契約金額 ¥680,270,800 令和8年2月27日

¥9,270,800

工　事　件　名 大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築及び大規模改修機械設備工事

工　事　場　所 大田区南馬込三丁目２３番９号　大田区南馬込三丁目２３番８号

契  約  金  額 ¥671,000,000 令和7年4月11日

第１回変更後契約金額 ¥260,403,000 令和7年5月30日

今回変更後契約金額 ¥261,206,000 ¥803,000

工　事　件　名 大田文化の森ホール棟特定天井改修及び大規模改修機械設備工事

工　事　場　所 大田区中央二丁目10番１号

契  約  金  額 ¥258,500,000 令和6年4月30日

契 約 年 月 日 令和6年3月5日 令和7年4月7日

工　事　件　名 大田区立安方中学校校舎改築その他工事（Ⅰ期）

工　事　場　所 大田区東矢口二丁目１番

令和7年7月31日

増減額 ¥75,053,000

今回変更後契約金額 ¥4,129,730,000

令和7年4月11日

契  約  金  額 ¥4,015,000,000 令和6年4月30日

契 約 年 月 日 令和5年6月26日 令和6年10月18日

第１回変更後契約金額 ¥4,021,259,000

令和7年2月28日第２回変更後契約金額 ¥4,054,677,000


