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今 後 のスケジュール今 後 のスケジュール今 後 のスケジュール今 後 のスケジュール ((((初 動 期 整 備 関 連初 動 期 整 備 関 連初 動 期 整 備 関 連初 動 期 整 備 関 連 ))))     
資料資料資料資料４４４４    

    

    

１１１１．．．．東口初動期整備東口初動期整備東口初動期整備東口初動期整備    

都市計画手続都市計画手続都市計画手続都市計画手続きききき    

１）東口駅前広場 

２）地下自転車駐車場 

２２２２．．．．西口初動期整備西口初動期整備西口初動期整備西口初動期整備    

１）西口駅前広場 

①広場南側のフラット化 

②北側歩道部等の再整備 

 

※本スケジュールは目安です。今後の進捗状況により多少の変更が想定されます。 

蒲田都市づくり推進会議 

第 11 回 
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基本 ・  

実施 設 計  

関係 者 協議  

（Ｊ Ｒ 、京 急 バス 、タ ク シー 関 係、 警視 庁 、東 京 都 等）  

事業認可 

              

・     駅 前 広場 整 備 工事 （ 交通 島 以外 ）  

 

実施 設 計  

第 12 回 

4 月  5 月  6 月  7 月    8 月     9 月    10 月    11 月    12 月    1 月     2 月     3 月 

 

・広場形状 

・交通施設配置 

・自転車駐車場形状 

・駐輪設備配置 
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交通 島 改修 工 事  関係 者 協議  

※先行箇所(交通島) 


