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今 後 のスケジュール (初 動 期 整 備 関 連 ) 
資料４ 

 

 

１．東口初動期整備 

都市計画手続き 

１）東口駅前広場 

２）地下自転車駐車場 

２．西口初動期整備 

１）西口駅前広場 

①広場南側のフラット化 

②北側歩道部等の再整備 

※本スケジュールは目安です。今後の進捗状況により多少の変更が想定されます。 
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2 月     3 月   4 月   5 月   6 月   7 月   8 月   9 月  10 月   11 月   12 月  1 月   2 月    3 月 

・広場形状 

・交通施設配置 

・自転車駐車場形状 

・駐輪設備配置 

第 13回 
予定 

   

関係 者 協議  

事業認可 

・ 

交通管理者協議 

・ 

関係機関協議 

・ 

設計協議 

 

都
市
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画
決
定 

告
示
・
縦
覧 

交通管理者協議 

・ 

関係機関協議 

・ 

設計協議 

              

   駅 前 広場 整 備 工事 （ 交通 島 以外 ）  

 

実施 設 計・ 積 算  

交 通 島  

改 修 工 事  

第 14回 
予定 


