

令和5年度一般会計補正予算（第3次）案について

**歳出**

**(款) 2 総務費 (項) 2 地域振興費**

単位：千円

| 目            | 補正前<br>の額 | 補正額     | 計         | 節           | 補正額の説明  |
|--------------|-----------|---------|-----------|-------------|---|
| 5 特別出張<br>所費 | 2,261,156 | △42,767 | 2,218,389 | 12 委託料      | 1 特別出張所管理運営費<br>(地域力推進課)<br>1,254<br>2 文化センター管理運営費<br>△33,594<br>3 大森北四丁目複合施設管理<br>運営費<br>△10,427 |
|              |           |         |           | △10,427     |   |
|              |           |         |           | 13 使用料及び賃借料 |   |
|              |           |         |           | 1,254       |   |
| 14 工事請負費     | △33,594   |         |           |             |   |

事項別明細書（第3次）34・35頁

1 特別出張所管理運営費（地域力推進課）

補正前：64,628千円 補正額：1,254千円 補正後：65,882千円

特別出張所における窓口混雑状況の見える化に対応した窓口発券機の導入による増

2 文化センター管理運営費（千束特別出張所）

補正前：332,118千円 補正額：△33,594千円 補正後：298,524千円

石川町文化センターエレベーター改修工事において、入札全者辞退による打ち切りのため工期を延伸することに伴い、令和5年度中の支払いが前払金のみとなることによる減

3 大森北四丁目複合施設管理運営費（入新井特別出張所）

補正前：26,394千円 補正額：△10,427千円 補正後：15,967千円

工期延伸に伴い、指定管理者制度の開始が令和6年度からとなることによる減

**債務負担行為補正 追加**

単位：千円

| 事項名                                     | 債務負担期間 | 限度額    | 事項説明  |
|---|--------|--------|---|
| 入新井第一小学校及び（仮称）大森北四丁目複合施設建設工事（第1期）（契約変更） | 令和6年度  | 36,100 | 入新井第一小学校及び（仮称）大森北四丁目複合施設建設工事（第1期）<br>経費 36,100<br>本年度予算計上額 0<br>来年度債務負担額 36,100 |
| 石川町文化センターエレベーター改修工事                     | 令和6年度  | 33,594 | 石川町文化センターエレベーター改修工事<br>経費 55,990<br>本年度予算計上額 22,396<br>来年度債務負担額 33,594          |

事項別明細書（第3次）56・57頁

- （仮称）大森北四丁目複合施設建設工事（入新井特別出張所）  
I期工事の工期延伸に伴い、工事費が増となるため。
- 石川町文化センターエレベーター改修工事（千束特別出張所）  
エレベーター改修工事の入札打ち切りにより、エレベーター改修工事にかかる工期が令和5年度から令和6年度に渡るため。

**債務負担行為補正 変更**

単位：千円

| 事項名                  | 債務負担期間          |                 | 限度額       |           | 事項説明                    |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|
|                      | 変更前             | 変更後             | 補正前       | 補正後       |                         |
| （仮称）都区合同庁舎の整備（工事負担金） | 令和6年度～<br>令和7年度 | 令和6年度～<br>令和8年度 | 2,421,216 | 2,421,216 | （仮称）都区合同庁舎の整備工事に伴う工事負担金 |

事項別明細書（第3次）56・57頁

- （仮称）都区合同庁舎の整備（蒲田西特別出張所）  
（仮称）都区合同庁舎建設工事入札不調による工期延伸に伴う債務負担期間の変更