

こども文教委員会 令和3年7月15日
教育委員会事務局 資料4番
所管 大田図書館

令和3年度 大田区立図書館の改修工事について

1 工事内容と期間（予定）

（1）羽田図書館

工事内容 屋上防水、雨漏り部分の内装改修、塗装改修その他工事

工事期間 8月4日（水） 開札予定

8月下旬～ 屋上改修用の足場設置準備等開始

9月～ 内装改修等開始

11月15日（月）～11月20日（土）

完全休館（特別整理期間含む）

1月下旬まで 足場解体、竣工検査等

（2）大森西図書館

工事内容 昇降機設備改修工事

工事期間 9月27日（月）～ 工事開始（エレベーター使用不可）

10月11日（月）～10月25日（月）

完全休館（特別整理期間含む）

10月30日（土） 工事完了

11月5日（金） 検査完了（検査完了後エレベーター使用可）

2 周知方法

館内掲示、区報、大田区ホームページ、図書館ホームページ等