

糞谷中学校・北糞谷小学校の改築計画について


1 糞谷中学校・北糞谷小学校の改築について

区では老朽化が進んだ小中学校の改築(建て替え)を計画的に実施しており、令和2年度より、北糞谷小学校について、無人改築を行うこと等について検討を進めてきた。


その後、整備手法としては、老朽化の進んでいた糞谷中学校の広い校庭に、**糞谷中学校の改築及び北糞谷小学校の無人改築のための仮校舎を設置し継続して利用するとともに**、改築の順番としては、学区が重なる北糞谷小・糞谷中において**同じ児童の小学校・中学校の在学期間と工事期間が重ならないようにするため、糞谷中の改築を先に行うという方針**を「大田区学校施設個別施設計画」において定めた。また、上記の通り糞谷中の敷地に北糞谷小の仮校舎を設置する計画であり、十分な校庭面積を確保するために、**他施設との複合化は行わないこととした**。

これを受けて、令和6年度に**糞谷中改築に向けた基本構想・基本計画の業者選定プロポーザルを今年度実施**する。

2 糞谷中・北糞谷小の学区区域について



3 糞谷中の既存校舎及び改築イメージについて



4 糞谷中の仮校舎を利用した北糞谷小無人改築のイメージ

※実際の配置等については委託の中で検討します。



5 これからのスケジュール(案)について

糞谷中学校の改築を行うとともに、糞谷中の改築工事の際に設置する仮校舎については、工事が完了した後に**北糞谷小学校改築工事用の仮校舎として連続使用する計画**とする。

◆ 令和7年3月まで(令和6年度)

糞谷中学校の改築に向けて、基本構想・基本計画を策定するため、プロポーザルを実施し委託業者を選定する。

◆ 令和10年3月まで(令和9年度)

学校関係者や地域等から意見を伺いながら、糞谷中学校の改築に向けた基本構想・基本計画を策定し、それに基づいた学校の設計を実施する。

◆ 令和10年度から

糞谷中学校の改築工事を開始する。なお、工事の期間等については基本計画に合わせて詳細な検討を行う。また、糞谷中学校の改築スケジュールあわせて、北糞谷小学校の改築に向けた具体的な検討を進めていく。

| 年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度～ |
|------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| 糞谷中 | スキームの整理 学校・地域説明 プロボ準備 | 基本構想・基本計画 | 基本設計・実施設計 | 基本設計・実施設計 | 基本設計・実施設計 | 工事(期間未定) → 竣工引越 転用工事 → 引越 |
| 北糞谷小 | スキームの整理 学校・地域説明 | 仮校舎計画 無人改築課題整理 | 無人改築に向けた課題検討 | 無人改築に向けた課題検討 | 基本構想・基本計画・基本設計・実施設計(期間未定) | 工事(期間未定) → 引越 |