

事業スケジュール

本スケジュールは事業全体を示した予定であり、現時点で想定と異なる状況になった場合などは、日程が前後するもしくは取り止めになる可能性があります。

| 事 項 | | 実施日（時期） | 活動場所・会場 |
|-----|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 大項目 | 小項目 | | |
| 1 | 連絡事務局設置期間 | 6月7日（金）～3月31日（火） | 各社任意の場所 |
| 2 | 分野別研修 | (1) 国際交流 | 6月～7月・2回 |
| | (2) 観光 | 6月～7月・2回 | 大田区産業プラザ |
| | (3) スポーツ | 8月～9月・2回 | |
| 3 | 業務説明会 | (1) 観光PR活動場所A | 7月・1回 |
| | | (2) 観光PR活動場所B | 7月・1回 |
| | | (3) 観光PR活動場所C | 7月・1回 |
| | | (4) 大田区総合体育館（1年前イベント） | 7月～8月・1回 |
| | | (5) 大田区総合体育館（バレーボール） | 8月～9月・1回 |
| | | (6) 池上会館 | 9月・1回 |
| | | (7) 大森スポーツセンター | 10月～11月・1回 |
| | | (8) 平和島ユースセンター | 10月～11月・1回 |
| 4 | ボランティア活動日 | (1) 観光PR | 7月26日（金）～8月4日（日） |
| | | (2) 事前キャンプ | 9月：約20日間 11月：約2週間 |
| | | (3) 区イベント | 6月～3月・2～4回 |
| 5 | アフターフォロー会議 | (1) 観光PR | 8月～3月・2回 |
| | | (2) 事前キャンプ | 12月～3月・1回 |
| 6 | 第二次募集説明会 | 8月～9月・2回 | 区内会場 |
| 6 | 第二次募集・応募受付期間 | 8月～10月 | 区内会場 |
| 7 | 第二次募集・応募者面接 | 10月～11月：約3週間 | 区内会場 |
| 8 | 第二次募集合格者向け分野別研修 | 1月～2月・6回 | 区内会場 |
| 9 | 第二次募集合格者向け救命講習 | 1月～3月・4～6回 | 区内消防署 |