

令和6年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

| 年間番号 | 業種 | 工事件名 | 工事場所 | 概要 | 工期 | 契約方法 | 入札・契約締結予定 | 起工課 |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| 6 | 建築工事 | 大田区立田園調布小学校校舎改築その他工事(I期) | 田園調布2-31 | 改築工事(I期)(RC造 地上3階・地下1階 約5150㎡) その他工事:南側擁壁改修 | R9.7 | 制限付 一般競争 入札 | 12~11月 | 施設保全課 |
| | | 概要: 変更前…改築工事(I期)(RC造 地上3階 約8,260㎡)、その他工事:南側擁壁改修、仮設校庭整備工事(約700㎡) 工期: 変更前…R9.9 入札時期: 変更前…10~11月 | | | | | | |
| 7 | 建築工事 | 大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築工事(II期) | 大森北4-6 | 改築工事(II期)(RC造 地上1階 約440㎡) | R8.2 | 制限付 一般競争 入札 | 12~11月 | 施設保全課 |
| | | 発注取消 | | | | | | |
| 18 | 建築工事 | 東糀谷老人いこいの家内部改修工事 | 東糀谷1-19-21 | 内部改修工事(約100㎡)及び内部改修工事に伴う電気設備工事、機械設備工事 | R6.10 | 制限付 一般競争 入札 | 6~7月 | 施設保全課 |
| | | 概要: 『及び内部改修工事に伴う電気設備工事、機械設備工事』を追加 工期: R6.12⇒R6.10 | | | | | | |
| 24 | 建築工事 | 下丸子保育園万年塀改修その他工事 | 下丸子2-20-15 | 万年塀改修工事(約40m) その他工事:コンクリートブロック改修工事(約3㎡) | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 12~11月 | 施設保全課 |
| | | 概要: 『その他工事:コンクリートブロック改修工事(約3㎡)』を追加 工期: R7.2⇒R7.3 | | | | | | |
| 27 | 建築工事 | 仮称つばさ調布教室内部改修工事 | 南千束2-16-19 | 内部改修工事(約460m2) | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 10~11月 | 施設保全課 |
| | | 件名: 変更前…つばさ調布教室内部改修工事 工期: 変更前…R7.1 入札時期: 6~7月 | | | | | | |
| 46 | 電気工事 | 京浜島中継所増築その他電気設備工事(I期) | 京浜島3-5-7 | 建築工事に伴う電気設備工事 | R6.11 | 希望制 指名競争 入札 | 4~5月 | 施設保全課 |
| | | 工事件名: (I期)を追加 工期: R6.10⇒R6.11 契約方法: 制限付一般競争入札⇒希望制指名競争入札 | | | | | | |
| 67 | 電気工事 | 東糀谷老人いこいの家内部改修電気設備工事 | 東糀谷1-19-21 | 内部改修工事に伴う電気設備工事 | R6.12 | 希望制 指名競争 入札 | 4~5月 | 施設保全課 |
| | | 発注取消 | | | | | | |
| 53 | 電気工事 | 本庁舎1階便所光警報装置設置工事 | 蒲田5-13-14 | 光警報装置設置工事 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 10~11月 | 施設保全課 |
| | | 工事件名: フラッシュライトから変更 工期: R6.11⇒R7.3 入札時期: 6~7月から変更 | | | | | | |
| 62 | 電気工事 | 特別養護老人ホーム蒲田地中線用高圧気中負荷開閉器更新工事 | 蒲田2-8-8 | UASへの更新工事 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 10~11月 | 施設保全課 |
| | | 件名: 変更前…特別養護老人ホーム蒲田UGS更新工事 工事概要: 変更前…UGSの更新工事 入札時期: 変更前…8~9月 | | | | | | |
| 68 | 電気工事 | 南馬込第二保育園受変電設備更新工事 | 南馬込1-24-9 | 受変電設備改修工事 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 10~11月 | 施設保全課 |
| | | 入札時期: 変更前…8~9月 | | | | | | |
| 69 | 電気工事 | 簡野学園ふぞく東六郷保育園キュービクル改修工事 | 東六郷1-13-25 | キュービクル改修工事 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 6~7月 | 施設保全課 |
| | | 工事件名: 『受変電設備更新』を『キュービクル改修』に変更 概要: 『受変電設備改修工事』を『キュービクル改修工事』に変更 | | | | | | |

令和6年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

| 年間番号 | 業種 | 工事件名 | 工事場所 | 概要 | 工期 | 契約方法 | 入札・契約締結予定 | 起工課 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| 72 | 電気工事 | 大森西第二保育園キュービクル改修工事 | 大森西4-13-11-101 | キュービクル改修工事 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 6~7月 | 施設保全課 |
| | | 工事件名:『大森西第二保育園受変電設備更新工事』から変更 工期:R7.1⇒R7.3 概要:『受変電設備改修工事』から変更 | | | | | | |
| 73 | 電気工事 | 仮称つばさ調布教室内部改修電気設備工事 | 南千束2-16-19 | 内部改修工事に伴う電気設備工事 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 10~11月 | 施設保全課 |
| | | 件名:変更前…つばさ調布教室内部改修電気設備工事 工期:変更前…R7.1 入札時期:6~7月 | | | | | | |
| 81 | 電気工事 | 矢口保育園地中線用高圧負荷開閉器設置 その他工事 | 新蒲田2-12-18 | UASの設置その他工事 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 12~1月 | 施設保全課 |
| | | 件名・概要変更 入札時期:変更前…6~7月 | | | | | | |
| 108 | 給排水衛生工事 | 特別養護老人ホーム蒲田給湯設備改修工事 | 蒲田2-8-8 | 給湯設備更新工事及び更新工事に伴う電気設備工事 | R7.2 | 制限付 一般競争 入札 | 10~11月 | 施設保全課 |
| | | 工期:変更前…R6.11 入札時期:変更前…6~7月 | | | | | | |
| 109 | 給排水衛生工事 | 東糞谷老人いこいの家内部改修機械設備工事 | 東糞谷1-19-21 | 内部改修工事に伴う機械設備工事 | R6.12 | 制限付 一般競争 入札 | 4~5月 | 施設保全課 |
| | | 発注取消 | | | | | | |
| — | 給排水衛生工事 | 大田区立東調布中学校校舎取壊し事前機械設備工事 | 田園調布南29 | 東校舎解体前の事前工事 | R7.6 | 制限付 一般競争 入札 | 6~7月 | 施設保全課 |
| | | 入札・契約予定時期:早期発注予定⇒6~7月 | | | | | | |
| 119 | 水処理装置 | 蒲田小学校プールろ過機改修工事 | 蒲田1-30-1 | プールろ過機の更新工事 | R7.2 | 制限付 一般競争 入札 | 8~9月 | 施設保全課 |
| | | 業種:給排水衛生工事⇒水処理装置 | | | | | | |
| 124 | 空調工事 | 領町特別出張所全熱交換器改修工事(Ⅱ期) | 田園調布本町7-1 | 換気設備更新工事 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 10~11月 | 施設保全課 |
| | | 工期:変更前…R6.12 入札時期:変更前…6~7月 | | | | | | |
| 136 | 空調工事 | 仮称つばさ調布教室内部改修機械設備工事 | 南千束2-16-19 | 内部改修工事に伴う機械設備工事 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 10~11月 | 施設保全課 |
| | | 件名:変更前…つばさ調布教室内部改修機械設備工事 工期:変更前…R7.1 入札時期:6~7月 | | | | | | |
| 166 | 高圧ガス配管 | 池上第二小学校及び大森第一中学校ほか 2校ガス管改修工事 | 中央8-9-1ほか3か所 | ガス管の更新工事 | R6.9 | 随意契約 | 4~5月 | 施設保全課 |
| | | 対象学校数1校減 | | | | | | |
| 167 | 一般塗装 | 久原小学校塔屋等防水改修及びシーリング 改修工事 | 久が原4-12-10 | 屋上防水改修工事(約75㎡) カーテンウォール・中空セメント版等シーリング工事 | R7.1 | 制限付 一般競争 入札 | 6~7月 | 施設保全課 |
| | | 件名:変更前…久原小学校屋上防水改修その他工事 概要:変更前…屋上防水改修工事(約200㎡)、その他工事:サッシュシーリング打替え工事 | | | | | | |
| 168 | 一般塗装 | 貝塚中学校擁壁改修工事 | 中馬込3-13-1 | 敷地外周部の擁壁改修工事 (約750㎡・石綿含有) | R7.1 | 制限付 一般競争 入札 | 8~9月 | 施設保全課 |
| | | 件名:変更前…貝塚中学校外構外壁改修工事 概要:変更前…外構外壁改修工事(約510㎡・石綿含有) | | | | | | |

令和6年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

| 年間 番号 | 業種 | 工事件名 | 工事場所 | 概要 | 工期 | 契約方法 | 入札・契約締結予定 | 起工課 |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------------|------|-------------------|-----------|-------|
| — | 一般塗装 | 池雪小学校体育館屋根 防水 改修工事 | 東雪谷5-7-1 | 体育館屋根防水改修工事 (約610㎡) | R7.2 | 制限付 一般競争 入札 | 10~11月 | 施設保全課 |
| 件名: 変更前…池雪小学校体育館屋根塗装改修工事 | | | | | | | | |

令和6年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

▷年間発表訂正

| 年間番号 | 業種 | 工事件名 | 工事場所 | 概要 | 工期 | 契約方法 | 入札・契約締結予定 | 起工課 |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 道路舗装工事 | 道路舗装改良工事(萩中) | 萩中3-26先~28先 | 歩道改良 L=200m(片側) 車道舗装 A=600㎡ | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 8月 | 建設工事課 |
| | | 入札予定時期:R6.6⇒R6.8 | | | | | | |
| 3 | 道路舗装工事 | 道路舗装改良工事(道路局所改修検討) | 東糀谷3-9~16先 | 道路舗装改良 L=350m | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 10月 | 建設工事課 |
| | | 工期:『R7.2』⇒『R7.3』 入札予定時期:R6.7⇒R6.10 | | | | | | |
| 3 | 道路舗装工事 | 道路舗装改良工事(道路局所改修検討) | 東糀谷3-9~16先 | 道路舗装改良 L=350m | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 10月 | 建設工事課 |
| | | 発注取消 | | | | | | |
| 6 | 道路舗装工事 | 道路舗装改良工事(美原通り) | 大森東1-6~大森東1-17 | 道路舗装改良 L=270m | R7.2 | 制限付 一般競争 入札 | 6月 | 建設工事課 |
| | | 工事場所:『大森東1-6~2-2先』を『大森東1-6~大森東1-17』へ変更 入札予定時期:R6.5⇒R6.6 概要:『道路舗装改良 L=285m』から『道路舗装改良 L=270m』へ変更 | | | | | | |
| 9 | 道路舗装工事 | アスファルト舗装工事 | 南雪谷4-19~22先 | A=796㎡ アスファルト舗装工(総厚10cm) | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 11月 | 建設工事課 |
| | | 工期:変更前…R7.2 入札時期:10月 起工課:地域基盤整備第三課 | | | | | | |
| 11 | 橋りょう工事 | 新田橋耐震改良工事 | 大森西1-19先~4-2先 | 耐震補強工事 一式 | R7.9 | 制限付 一般競争 入札 | 12月 | 建設工事課 |
| | | 入札予定時期:R6.9⇒R6.12 | | | | | | |
| 12 | 橋りょう工事 | 稲荷橋塩害対策工事(その1) | 羽田5-6先~羽田空港1-1先 | 修繕工事 一式 PCB除去 一式 | R8.2 | 制限付 一般競争 入札 | 2月 | 建設工事課 |
| | | 発注取消 | | | | | | |
| 13 | 橋りょう塗装 | 東橋長寿命化修繕工事 | 大森南1-23から東糀谷1-3先 | 足場架設工 一式 塗膜除去工(低濃度PCB) 一式 塗替塗装工 一式 | R7.8 | 制限付 一般競争 入札 | 2月 | 建設工事課 |
| | | 業種:変更前…橋りょう工事 概要:変更前…修繕工事 一式、PCB除去 一式 工期:変更前…R7.7 入札予定時期:変更前…R6.9 | | | | | | |
| 18 | 一般土木工事 | 大区街7号蒲田駅東口広場予備修正設計に係る試掘工事 | 蒲田5-17~39先 | 試掘4箇所 | R6.11 | 希望制 指名競争 入札 | 6~7月 | 建設工事課 |
| | | 発注取消 | | | | | | |
| 21 | 一般土木工事 | 新設交差道路土留工事 | 蒲田4-50先外1箇所 | 妻壁設置 2箇所 | R7.2 | 希望制 指名競争 入札 | 12月 | 建設工事課 |
| | | 工事場所:変更前…蒲田4-50先 契約方法:変更前…制限付一般競争入札 入札予定時期:変更前…R6.8 | | | | | | |
| 22 | 一般土木工事 | 貳之橋架替工事に伴う護岸防護柵復旧工事 | 大森西2-26先~3-5先 | 防護柵設置工事 一式 | R6.9 | 随意契約 | 7月 | 建設工事課 |
| | | 工期:『R6.7』⇒『R6.9』 入札予定時期:R6.4⇒R6.7 | | | | | | |
| 24 | 一般土木工事 | 呑川しゅんせつ工事 | 池上1-29~4-19先 | 汚泥しゅんせつ 呑川 V=19㎡ | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 9月 | 地域基盤整備第一課 |
| | | 工事件名:『内川・呑川』を『呑川』に変更 工事場所:『大森西4-3~大森西1-19先外1箇所』⇒『池上1-29~4-19先』 概要:『内川 V=100㎡』を削除、『呑川 V=21㎡』⇒『呑川 V=19㎡』 | | | | | | |

令和6年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----|---------------|
| 24 | 一般土木工事 | 呑川しゅんせつ工事 | 池上1-29~4-19先 | 汚泥しゅんせつ 呑川 V=21m ³ | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 9月 | 地域基盤整備 第一課 |
| | | 概要: 『呑川 V=19m ³ 』⇒『呑川 V=21m ³ 』 | | | | | | |
| 27 | 一般土木工事 | 多摩川台公園がけ地対策工事(その3) | 田園調布1-63-1(多摩川台公園) | 土留め設置H=0.4~1.0m L=70m | R6.11 | 制限付 一般競争 入札 | 8月 | 地域基盤整備 第三課 |
| | | 工期: 『R7.11』⇒『R6.11』 | | | | | | |
| 27 | 一般土木工事 | 多摩川台公園がけ地対策工事(その3) | 田園調布1-63-1(多摩川台公園) | 土留め設置H=0.4~1.0m L=70m | R7.1 | 制限付 一般競争 入札 | 10月 | 地域基盤整備 第三課 |
| | | 工期: 『R6.11』⇒『R7.1』 入札予定時期: R6.8⇒R6.10 | | | | | | |
| 27 | 一般土木工事 | 多摩川台公園がけ地対策工事(その3) | 田園調布1-63-1(多摩川台公園) | 土留め設置H=0.4~1.0m L=70m | R7.2 | 制限付 一般競争 入札 | 12月 | 地域基盤整備 第三課 |
| | | 工期: 『R7.1』⇒『R7.2』 入札予定時期: R6.10⇒R6.12 | | | | | | |
| 40 | 空調工事 | 東調布公園水泳場屋内プール用空調機 温水コイル交換工事 | 南雪谷5-13-1 | 屋内プール用空調機の温水 コイル交換 | R6.10 | 制限付 一般競争 入札 | 6月 | 建設工事課 |
| | | 業種: 『給排水衛生工事』⇒『空調工事』 | | | | | | |
| 45 | 造園 | 大森東地区健康遊具等設置工事 | 大森東1-30~平和の森公園 2-2先 | 健康遊具6基、サイン7基等 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 9月 | 公園課 |
| | | 入札予定時期: R6.5⇒R6.9 | | | | | | |
| 46 | 造園 | 山王公園改良工事(子育てひろば) | 山王3-32(山王公園) | 広場整備、児童用遊具、ベン チ、フェンス、植栽等 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 9月 | 公園課 |
| | | 発注取消 | | | | | | |
| 49 | 造園 | 古径公園拡張工事 | 南馬込1-59(古径公園) | 園路広場整備500m ² 、トイレ、 ベンチ、フェンス、園内灯、植 栽等 | R7.2 | 制限付 一般競争 入札 | 10月 | 公園課 |
| | | 入札予定時期: R6.8⇒R6.10 | | | | | | |
| 50 | 造園 | 日下山児童公園拡張工事 | 南雪谷3-7(日下山児童公園) | 園路広場整備800m ² 、トイレ、 ベンチ、フェンス、園内灯、植 栽等 | R7.2 | 制限付 一般競争 入札 | 9月 | 公園課 |
| | | 入札予定時期: R6.7⇒R6.9 | | | | | | |
| 52 | 運動場施設 | 洗足池公園子ども広場防球ネット増設工 事 | 南千束2-14-5(洗足池公園) | 防球ネット増設 H=9m L=19m | R7.1 | 制限付 一般競争 入札 | 8月 | 地域基盤整備 第三課 |
| | | 工期: 『R6.9』⇒『R7.1』 入札予定時期: R6.6⇒R6.8 | | | | | | |
| 55 | 水処理装置 | 平和島水質管理所ろ過槽ろ材交換その 他工事 | 平和の森公園1-1 | ろ過池のろ材交換 | R7.3 | 随意契約 | 5月 | 建設工事課 |
| | | 発注取消 | | | | | | |
| 57 | 水処理装置 | 水質浄化施設修繕工事(洗足池公園) | 南千束2-14-5(洗足池公園) | 除塵機更新、注水ポンプ交 換・配管補修 | R7.3 | 随意契約 | 11月 | 地域基盤整備 第三課 |
| | | 契約方法: 『制限付一般競争入札』⇒『随意契約』 入札予定時期: R6.10⇒R6.11 | | | | | | |

▶年間発表追加

| 年間 番号 | 業種 | 工事件名 | 工事場所 | 概要 | 工期 | 契約方法 | 入札・契約締結予定 | 起工課 |
|----------|------|----------------------|------------------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-------|
| - | 造園 | サンサン児童公園改良工事(子育てひろば) | 山王3-37(サンサン児童公園) | 広場整備、児童用遊具、ベン チ、フェンス、植栽等 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 9月 | 公園課 |
| - | 電気工事 | 街路灯取替工事(京浜島) | 京浜島2-4先ほか10か所 | 大型街路灯(共架型)の取替 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 11~12月 | 建設工事課 |
| - | 建築工事 | 大田スタジアム屋外駐車場改修工事 | 東海1-2-10 | 屋外駐車場の出口新設 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 12月 | 建設工事課 |

令和6年度 その他年間発表追加・訂正

▷年間発表追加

| 業種 | 工事件名 | 工事場所 | 概要 | 工期 | 契約方法 | 入札・契約締結予定 | 起工課 |
|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|-----------|----------------|
| 建築工事 | 障がい者総合サポートセンターA棟バリアフリートイレ自動ドア装置更新工事 | 中央4-30-11 | バリアフリートイレ自動ドア装置更新工事 | R6.7 | 随意契約 | 5月 | 障がい者総合サポートセンター |
| 建築工事 | 本庁舎7階南フロア(Aブロック)タイルカーペット張替工事 | 蒲田5-13-14 | カーペット張替工事 | R6.8 | 随意契約 | 5月 | 防災まちづくり課 |
| 電気工事 | ライフコミュニティ西馬込燃料電池設備設置工事 | 西馬込2-20-1 | 燃料電池設備の設置工事 | R7.3 | 制限付 一般競争 入札 | 8~9月 | 環境計画課 |
| 電気工事 | 防災行政無線(屋外拡声子局)移設及び増設工事(馬込第三小学校) | 北馬込1-28-1ほか4か所 | 防災行政無線移設及び増設工事 一式 | R7.1 | 随意契約 | 8~9月 | 防災危機管理課 |
| 電気工事 | 防災行政無線固定系(屋外拡声子局)の移設等工事(大森北四丁目複合施設) | 大森北4-6-7 | 屋外拡声子局装置移設工事一式 戸別受信機移設工事 一式 | R6.11 | 随意契約 | 8~9月 | 防災危機管理課 |
| 舞台装置 | 大田区総合体育館吊物設備ワイヤー交換工事 | 東蒲田1-11-1 | 吊物電動昇降設備(全19基)のワイヤー交換工事 | R6.12 | 制限付 一般競争 入札 | 10~11月 | スポーツ推進課 |
| 電気工事 | 大田区災害対策本部用モバイル衛星通信機器配線工事 | 蒲田5-13-14(大田区役所本庁舎) | モバイル衛星通信機器の導入に伴う配線工事 | R7.3 | 随意契約 | 10月 | 防災危機管理課 |
| 電気工事 | 戸別受信機設置工事(大森北四丁目複合施設) | 大森北四丁目6番7号(大森北四丁目複合施設) | 戸別受信機設置工事 一式 | R7.1 | 随意契約 | 11月 | 防災危機管理課 |
| 建築工事 | 東調布第三小学校階段昇降機設置工事 | 南久が原2-17-1 | 階段昇降機設置工事 一式 | R7.2 | 随意契約 | 11月 | 教育総務課 |
| 給排水衛生工事 | アロマ地下駐車場消防設備点検指摘事項是正工事 | 蒲田5-37-4(大田区営アロマ地下駐車場) | ダンパーレリーズ交換工事 手動開閉装置及びワイヤーケーブル交換工事 | R7.3 | 随意契約 | 12月 | 文化振興課 |
| 電気工事 | 防災行政無線(屋外拡声子局)移設工事(矢口中学校) | 大田区下丸子二丁目23番1号(矢口中学校) | 防災行政無線移設工事 一式 | R7.3 | 随意契約 | 2月 | 防災危機管理課 |