

## 契約変更一覧 10月分

|           |                              |           |            |
|-----------|------------------------------|-----------|------------|
| 工 事 件 名   | 大田区立安方中学校校舎改築その他機械設備工事( I 期) |           |            |
| 工 事 場 所   | 大田区東矢口二丁目1番                  |           |            |
| 契 約 金 額   | ¥704,000,000                 | 契 約 変 更 日 | 令和6年10月18日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年6月26日                    | 工 期       | 令和7年2月28日  |
| 変更後契約金額   | ¥710,347,000                 | 変更後工期     | 令和7年7月31日  |
| 増減額       | ¥6,347,000                   |           |            |

|           |                              |           |            |
|-----------|------------------------------|-----------|------------|
| 工 事 件 名   | 大田区立安方中学校校舎改築その他電気設備工事( I 期) |           |            |
| 工 事 場 所   | 大田区東矢口二丁目1番                  |           |            |
| 契 約 金 額   | ¥527,790,000                 | 契 約 変 更 日 | 令和6年10月18日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年6月26日                    | 工 期       | 令和7年2月28日  |
| 変更後契約金額   | ¥533,543,000                 | 変更後工期     | 令和7年7月31日  |
| 増減額       | ¥5,753,000                   |           |            |

|           |                         |           |            |
|-----------|-------------------------|-----------|------------|
| 工 事 件 名   | 大田区総合体育館特定天井改修その他電気設備工事 |           |            |
| 工 事 場 所   | 大田区東蒲田一丁目11番1号          |           |            |
| 契 約 金 額   | ¥200,200,000            | 契 約 変 更 日 | 令和6年10月15日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年6月26日               | 工 期       | 令和6年12月13日 |
| 変更後契約金額   | ¥201,850,000            | 増減額       | ¥1,650,000 |

|            |                              |          |            |
|------------|------------------------------|----------|------------|
| 工 事 件 名    | 大田区立大田生活実習所改築その他機械設備工事( I 期) |          |            |
| 工 事 場 所    | 大田区萩中二丁目10番11号               |          |            |
| 契 約 金 額    | ¥352,000,000                 | 第1回契約変更日 | 令和5年7月26日  |
| 契 約 年 月 日  | 令和5年5月30日                    | 今回契約変更日  | 令和6年10月23日 |
| 第1回変更後契約金額 | ¥358,204,000                 | 工 期      | 令和7年4月30日  |
| 今回変更後契約金額  | ¥357,632,000                 | 増減額      | ¥5,632,000 |

|               |                    |           |             |
|---------------|--------------------|-----------|-------------|
| 工 事 件 名       | 大田スタジアムスピードガン等改修工事 |           |             |
| 工 事 場 所       | 大田区東海一丁目2番10号      |           |             |
| 契 約 金 額       | ¥13,105,400        | 契 約 変 更 日 | 令和6年10月21日  |
| 契 約 年 月 日     | 令和6年7月25日          | 工 期       | 令和7年3月7日    |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥4,019,400         | 増 減 額     | ¥-9,086,000 |

|               |                       |           |           |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 工 事 件 名       | 東調布公園水泳場機械室鋼製扉改修その他工事 |           |           |
| 工 事 場 所       | 大田区南雪谷五丁目13番1号        |           |           |
| 契 約 金 額       | ¥11,176,000           | 契 約 変 更 日 | 令和6年10月4日 |
| 契 約 年 月 日     | 令和6年8月1日              | 工 期       | 令和7年2月28日 |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥10,894,400           | 増 減 額     | ¥-281,600 |

|               |                     |           |            |
|---------------|---------------------|-----------|------------|
| 工 事 件 名       | 大森地域庁舎システム開発室内部改修工事 |           |            |
| 工 事 場 所       | 大田区大森西一丁目12番1号      |           |            |
| 契 約 金 額       | ¥13,552,000         | 契 約 変 更 日 | 令和6年10月8日  |
| 契 約 年 月 日     | 令和6年6月24日           | 工 期       | 令和6年10月31日 |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥13,626,800         | 増 減 額     | ¥74,800    |

|                   |                        |               |             |
|-------------------|------------------------|---------------|-------------|
| 工 事 件 名           | 大田区立大田生活実習所改築その他工事(Ⅰ期) |               |             |
| 工 事 場 所           | 大田区萩中二丁目10番11号         |               |             |
| 契 約 金 額           | ¥1,293,380,000         | 第1回契 約 変 更 日  | 令和5年7月24日   |
| 契 約 年 月 日         | 令和5年5月30日              | 第2回契 約 変 更 日  | 令和6年4月30日   |
| 第1回変 更 後 契 約 金 額  | ¥1,304,369,000         | 今 回 契 約 変 更 日 | 令和6年10月15日  |
| 第2回変 更 後 契 約 金 額  | ¥1,321,155,000         | 工 期           | 令和7年4月30日   |
| 今 回 変 更 後 契 約 金 額 | ¥1,355,057,000         | 増 減 額         | ¥33,902,000 |

|               |                           |           |            |
|---------------|---------------------------|-----------|------------|
| 工 事 件 名       | 大田区立馬込小学校校舎増築及び給食室改修その他工事 |           |            |
| 工 事 場 所       | 大田区南馬込一丁目34番1号            |           |            |
| 契 約 金 額       | ¥478,500,000              | 契 約 変 更 日 | 令和6年10月18日 |
| 契 約 年 月 日     | 令和5年9月26日                 | 工 期       | 令和7年2月28日  |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥480,381,000              | 増 減 額     | ¥1,881,000 |

|            |                        |          |            |
|------------|------------------------|----------|------------|
| 工 事 件 名    | 大田区立安方中学校校舎改築その他工事(Ⅰ期) |          |            |
| 工 事 場 所    | 大田区東矢口二丁目1番            |          |            |
| 契 約 金 額    | ¥4,015,000,000         | 第1回契約変更日 | 令和6年4月30日  |
| 契 約 年 月 日  | 令和5年6月26日              | 今回契約変更日  | 令和6年10月18日 |
| 第1回変更後契約金額 | ¥4,021,259,000         | 工 期      | 令和7年2月28日  |
| 今回変更後契約金額  | ¥4,054,677,000         | 変更後工期    | 令和7年7月31日  |
| 増減額        | ¥33,418,000            |          |            |