

## 契約変更一覧 4月分

工 事 件 名	大田文化の森ホール棟特定天井改修及び大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	大田区中央二丁目10番1号		
契 約 金 額	¥258,500,000	契 約 変 更 日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和6年3月5日	工 期	令和7年5月30日
変更後契約金額	¥260,403,000	増減額	¥1,903,000

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他電気設備工事(1期)		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 年 月 日	令和3年9月28日	契 約 金 額	¥1,252,750,000
第1回契約変更日	令和5年10月18日	第1回変更後契約金額	¥1,255,786,000
今回契約変更日	令和6年4月30日	今回変更後契約金額	¥1,312,420,890
工 期	令和6年4月30日	増減額	¥56,634,890
第1回変更後工期	令和6年6月28日		

工 事 件 名	大田文化の森ホール棟特定天井改修及び大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区中央二丁目10番1号		
契 約 金 額	¥137,500,000	契 約 変 更 日	令和6年4月23日
契 約 年 月 日	令和6年3月6日	工 期	令和7年5月30日
変更後契約金額	¥140,690,000	増減額	¥3,190,000

工 事 件 名	蒲田図書館照明改修工事		
工 事 場 所	大田区東蒲田一丁目19番22号		
契 約 金 額	¥22,880,000	契 約 変 更 日	令和6年4月22日
契 約 年 月 日	令和6年4月2日	工 期	令和6年9月6日
変更後契約金額	¥23,216,600	増減額	¥336,600

工 事 件 名	仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込四丁目10番4号		
契 約 金 額	¥90,640,000	契 約 変 更 日	令和6年4月23日
契 約 年 月 日	令和6年3月6日	工 期	令和7年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥91,952,300	増 減 額	¥1,312,300

工 事 件 名	呑川合流改善貯留施設立坑設置工事		
工 事 場 所	大田区南雪谷五丁目13番		
契 約 金 額	¥2,865,500,000	第1回契約変更日	令和4年7月28日
契 約 年 月 日	令和4年3月4日	第2回契約変更日	令和5年1月11日
工 期	令和6年3月14日	第3回契約変更日	令和5年7月19日
第1回変更後工期	令和6年11月7日	今回契約変更日	令和6年4月30日
第2回変更後工期	令和7年2月7日	第1回変更後契約金額	¥2,892,956,000
今回変更後工期	令和7年3月26日	第2回変更後契約金額	¥2,906,618,000
		第3回変更後契約金額	¥2,983,079,000
		今回変更後契約金額	¥3,007,895,000
		増減額	¥24,816,000

工 事 件 名	大田区立矢口西小学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊し工事		
工 事 場 所	大田区下丸子一丁目7番1号		
契 約 金 額	¥143,000,000	契 約 変 更 日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和6年3月5日	工 期	令和6年9月30日
変 更 後 契 約 金 額	¥147,059,000	増 減 額	¥4,059,000

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎(棟番号①-3ほか)取壊し工事		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番1号		
契 約 金 額	¥168,300,000	契 約 変 更 日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和6年3月5日	工 期	令和6年11月29日
変 更 後 契 約 金 額	¥172,480,000	増 減 額	¥4,180,000

工 事 件 名	京浜島中継所増築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区京浜島三丁目5番7号		
契 約 金 額	¥83,611,000	契 約 変 更 日	令和6年4月23日
契 約 年 月 日	令和6年3月26日	工 期	令和6年11月15日
変 更 後 契 約 金 額	¥84,682,400	増 減 額	¥1,071,400

工 事 件 名	大田文化の森ホール棟特定天井改修及び大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区中央二丁目10番1号		
契 約 金 額	¥217,800,000	契 約 変 更 日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和6年3月5日	工 期	令和7年5月30日
変 更 後 契 約 金 額	¥220,429,000	増 減 額	¥2,629,000

工 事 件 名	大田区立入新井第四小学校外壁改修その他工事		
工 事 場 所	大田区中央三丁目5番8号		
契 約 金 額	¥209,000,000	契 約 変 更 日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和6年3月5日	工 期	令和7年2月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥210,914,000	増 減 額	¥1,914,000

工 事 件 名	仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区南馬込四丁目10番4号		
契 約 金 額	¥249,700,000	契 約 変 更 日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和6年3月5日	工 期	令和7年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥252,780,000	増 減 額	¥3,080,000

工 事 件 名	大田区立安方中学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区東矢口二丁目1番		
契 約 金 額	¥4,015,000,000	契 約 変 更 日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和5年6月26日	工 期	令和7年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥4,021,259,000	増 減 額	¥6,259,000

工 事 件 名	大田区立大田生活実習所改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区萩中二丁目10番11号		
契 約 金 額	¥1,293,380,000	第1回契約変更日	令和5年7月24日
契 約 年 月 日	令和5年5月30日	今回契約変更日	令和6年4月30日
第1回変更後契約金額	¥1,304,369,000	工 期	令和7年4月30日
今回変更後契約金額	¥1,321,155,000	増減額	¥16,786,000

工 事 件 名	大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他工事		
工 事 場 所	大田区京浜島三丁目5番8号		
契 約 年 月 日	令和5年6月26日	契 約 金 額	¥247,500,000
第1回契約変更日	令和6年1月5日	第1回変更後契約金額	¥248,215,000
今回契約変更日	令和6年3月27日	今回変更後契約金額	¥259,699,000
工 期	令和6年3月14日	増減額	¥11,484,000
第1回変更後工期	令和6年3月29日		
今回変更後工期	令和6年8月16日		