

契約変更一覧 5月分

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他機械設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 金 額	¥1,798,500,000	第1回変更後契約金額	¥1,803,923,000
契 約 年 月 日	令和3年9月28日	今回変更後契約金額	¥1,940,675,000
第1回契約変更日	令和5年10月18日	工 期	令和6年4月30日
今回契約変更日	令和6年5月27日	変更後工期	令和6年6月28日
		増減額	¥136,752,000

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 金 額	¥8,052,000,000	第1回変更後契約金額	¥8,073,692,000
契 約 年 月 日	令和3年6月22日	第2変更後契約金額	¥8,093,052,000
第1回契約変更日	令和4年8月5日	第3回変更後契約金額	¥8,109,673,000
第2回契約変更日	令和5年4月13日	今回変更後契約金額	¥8,956,508,000
第3回契約変更日	令和5年10月18日	増減額	¥846,835,000
今回契約変更日	令和6年5月27日	工 期	令和6年4月30日
		変更後工期	令和6年6月28日

工 事 件 名	大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他工事		
工 事 場 所	大田区京浜島三丁目5番8号		
契 約 年 月 日	令和5年6月26日	契 約 金 額	¥247,500,000
第1回契約変更日	令和6年1月5日	第1回変更後契約金額	¥248,215,000
第2回契約変更日	令和6年3月27日	第2回変更後契約金額	¥259,699,000
今回契約変更日	令和6年5月27日	今回変更後契約金額	¥272,679,000
工 期	令和6年3月14日	増減額	¥12,980,000
第1回変更後工期	令和6年3月29日		
第2回変更後工期	令和6年8月16日		
今回変更後工期	令和6年11月20日		

工 事 件 名	仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込四丁目10番4号		
契 約 金 額	¥145,200,000	今回変更後契約金額	¥146,311,000
契 約 年 月 日	令和6年3月6日	増減額	¥1,111,000
契 約 変 更 日	令和6年5月1日	工 期	令和7年2月28日

工 事 件 名	大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築事前工事		
工 事 場 所	大田区南六郷三丁目23番9号		
契 約 金 額	¥23,661,000	契 約 変 更 日	令和6年5月8日
契 約 年 月 日	令和5年12月5日	変 更 前 後 期	令和6年5月10日
変 更 後 契 約 金 額	¥29,229,200	変 更 後 工 期	令和6年6月14日
		増減額	¥5,568,200