

契約変更一覧 6月分

工 事 件 名	昭和島運動場トイレ改修工事		
工 事 場 所	大田区昭和島一丁目7番1号(昭和島運動場)		
契 約 金 額	¥34,650,000	今回変更後契約金額	¥34,563,100
契 約 年 月 日	令和5年12月12日	増減額	¥-86,900
第1回契約変更日	令和6年3月26日	工 期	令和6年3月29日
第2回契約変更日	令和6年6月17日	第1回変更後工期	令和6年6月28日

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他工事(I期)		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 金 額	¥8,052,000,000	第1回変更後契約金額	¥8,073,692,000
契 約 年 月 日	令和3年6月22日	第2変更後契約金額	¥8,093,052,000
第1回契約変更日	令和4年8月5日	第3回変更後契約金額	¥8,109,673,000
第2回契約変更日	令和5年4月13日	第4回変更後契約金額	¥8,956,508,000
第3回契約変更日	令和5年10月18日	工 期	令和6年4月30日
第4回契約変更日	令和6年5月27日	第1回変更後工期	令和6年6月28日
今回契約変更日	令和6年6月28日	第2回変更後工期	令和6年10月11日

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他機械設備工事(I期)		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 金 額	¥1,798,500,000	第1回変更後契約金額	¥1,803,923,000
契 約 年 月 日	令和3年9月28日	第2回変更後契約金額	¥1,940,675,000
第1回契約変更日	令和5年10月18日	工 期	令和6年4月30日
第2回契約変更日	令和6年5月27日	第1回変更後工期	令和6年6月28日
今回契約変更日	令和6年6月28日	第2回変更後工期	令和6年10月11日

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 年 月 日	令和3年9月28日	契 約 金 額	¥1,252,750,000
第1回契約変更日	令和5年10月18日	第1回変更後契約金額	¥1,255,786,000
第2回契約変更日	令和6年4月30日	第2回変更後契約金額	¥1,312,420,890
今回契約変更日	令和6年6月28日	第1回変更後工期	令和6年6月28日
工 期	令和6年4月30日	今回変更後工期	令和6年10月11日

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 金 額	¥75,174,000	第1回変更後契約金額	¥75,387,400
契 約 年 月 日	令和3年8月18日	工 期	令和6年4月30日
第1回契約変更日	令和5年12月28日	第1回変更後工期	令和6年6月28日
今回契約変更日	令和6年6月28日	今回変更後工期	令和6年10月11日

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他小荷物専用昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 金 額	¥6,765,000	第1回変更後契約金額	¥6,795,800
契 約 年 月 日	令和3年10月6日	工 期	令和6年4月30日
第1回契約変更日	令和5年12月28日	第1回変更後工期	令和6年6月28日
今回契約変更日	令和6年6月28日	今回変更後工期	令和6年10月11日