

## 契約変更一覧 7月分

工 事 件 名	仮称大田区田園調布せせらぎ公園体育施設新築その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区田園調布一丁目53番		
契 約 金 額	¥103,950,000	契約変更日	令和6年7月16日
契 約 年 月 日	令和4年10月13日	工 期	令和6年7月31日
変更後契約金額	¥106,271,000	増減額	¥2,321,000

工 事 件 名	仮称大田区田園調布せせらぎ公園体育施設新築その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区田園調布一丁目53番		
契 約 金 額	¥115,500,000	契約変更日	令和6年7月11日
契 約 年 月 日	令和4年9月28日	工 期	令和6年7月31日
変更後契約金額	¥136,136,000	増減額	¥20,636,000

工 事 件 名	海辺の散策路整備工事(旧呑川歩道橋取付部)		
工 事 場 所	大田区大森東五丁目37番先から大森南四丁目4番先		
契 約 年 月 日	令和5年9月26日	第1回契約変更日	令和6年3月11日
契 約 金 額	¥138,600,000	今回契約変更日	令和6年7月26日
今回変更後契約金額	¥149,990,500	工 期	令和6年3月15日
増減額	¥11,390,500	第1回変更後工期	令和6年8月30日

工 事 件 名	大森東福祉園分場内部改修機械設備工事		
工 事 場 所	大田区大森本町二丁目2番3号		
契 約 金 額	¥6,919,000	契約変更日	令和6年7月1日
契 約 年 月 日	令和6年4月10日	工 期	令和6年7月5日
変更後工期	令和6年8月6日		

工 事 件 名	大田区立高畑小学校更衣室増築その他工事		
工 事 場 所	大田区西六郷三丁目28番23号		
契 約 金 額	¥45,100,000	契 約 変 更 日	令和6年6月18日
契 約 年 月 日	令和6年1月31日	工 期	令和6年6月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥48,375,800	増 減 額	¥3,275,800

工 事 件 名	大田区立東調布第三小学校特別支援学級改修その他工事		
工 事 場 所	大田区南久が原二丁目17番1号		
契 約 金 額	¥17,380,000	契 約 変 更 日	令和6年6月14日
契 約 年 月 日	令和6年4月10日	工 期	令和6年6月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥20,582,100	増 減 額	¥3,202,100