

契約変更一覧 8月分

工 事 件 名	補43(I期)整備工事その1(電線共同溝)		
工 事 場 所	大田区仲池上二丁目15番から仲池上二丁目20番先		
契 約 金 額	¥136,290,000	契 約 変 更 日	令和6年8月1日
契 約 年 月 日	令和6年4月2日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥143,814,000	増 減 額	¥7,524,000

工 事 件 名	都市計画道路補助第44号線整備工事その15		
工 事 場 所	大田区上池台三丁目15番から上池台五丁目16番先		
契 約 金 額	¥130,680,000	契 約 変 更 日	令和6年7月31日
契 約 年 月 日	令和6年4月16日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥133,083,500	増 減 額	¥2,403,500

工 事 件 名	大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区京浜島三丁目5番8号		
契 約 金 額	¥24,482,700	契 約 変 更 日	令和6年7月31日
契 約 年 月 日	令和5年6月27日	工 期	令和6年8月16日
変 更 後 契 約 金 額	¥24,556,400	増 減 額	¥73,700
変 更 後 工 期	令和6年11月20日		

工 事 件 名	調布大塚小学校ほか1校体育館電動バスケットゴール改修工事		
工 事 場 所	大田区雪谷大塚町12番1号ほか1校		
契 約 金 額	¥25,850,000	契 約 変 更 日	令和6年8月22日
契 約 年 月 日	令和6年5月28日	工 期	令和6年8月30日
変 更 後 契 約 金 額	¥25,867,600	増 減 額	¥17,600
変 更 後 工 期	令和6年9月13日		

工 事 件 名	池雪小学校体育館照明改修工事		
工 事 場 所	大田区東雪谷五丁目7番1号		
契 約 金 額	¥10,604,000	契 約 変 更 日	令和6年8月22日
契 約 年 月 日	令和6年7月8日	工 期	令和6年9月30日
変 更 後 契 約 金 額	¥10,820,700	増 減 額	¥216,700