

## 契約変更一覧 9月分

工 事 件 名	大田区立馬込小学校校舎増築及び給食室改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込一丁目34番1号		
契 約 金 額	¥124,850,000	契 約 変 更 日	令和6年9月20日
契 約 年 月 日	令和5年10月3日	工 期	令和7年2月28日
変更後契約金額	¥125,807,000	増減額	¥957,000

工 事 件 名	大田区立大田生活実習所改築その他電気設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区萩中二丁目10番11号		
契 約 年 月 日	令和5年5月30日	契 約 金 額	¥473,000,000
第1回契約変更日	令和5年7月30日	第1回変更後契約金額	¥476,960,000
今回契約変更日	令和6年9月26日	今回変更後契約金額	¥508,222,000
工 期	令和7年4月30日	増減額	¥31,262,000

工 事 件 名	道塚小学校教室床改修工事		
工 事 場 所	大田区新蒲田三丁目3番18号		
契 約 金 額	¥5,610,000	契 約 変 更 日	令和6年8月22日
契 約 年 月 日	令和6年6月25日	工 期	令和6年9月30日
変更後契約金額	¥5,922,400	増減額	¥312,400

工 事 件 名	開桜小学校ほか2校防火シャッター改修その他工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目26番3号ほか2か所		
契 約 金 額	¥50,545,000	契 約 変 更 日	令和6年9月18日
契 約 年 月 日	令和6年6月17日	工 期	令和6年10月15日
変更後契約金額	¥51,382,100	増減額	¥837,100

工 事 件 名	小池小学校擁壁及び昇降口天井改修工事		
工 事 場 所	大田区上池台二丁目22番7号		
契 約 金 額	¥32,725,000	契 約 変 更 日	令和6年8月30日
契 約 年 月 日	令和6年4月22日	工 期	令和6年9月30日
変 更 後 契 約 金 額	¥36,540,900	増 減 額	¥3,815,900

工 事 件 名	大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他工事		
工 事 場 所	大田区京浜島三丁目5番8号		
契 約 年 月 日	令和5年6月26日	契 約 金 額	¥247,500,000
第1回契約変更日	令和6年1月5日	第1回変更後契約金額	¥248,215,000
第2回契約変更日	令和6年3月27日	第2回変更後契約金額	¥259,699,000
第3回契約変更日	令和6年5月27日	今回変更後契約金額	¥272,679,000
今回契約変更日	令和6年9月26日	今回変更後契約金額	¥274,736,000
当初工期	令和6年3月14日	増 減 額	¥2,057,000
変更後工期	令和6年11月20日		

工 事 件 名	熊谷恒子記念館大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区南馬込四丁目5番15号		
契 約 金 額	¥46,310,000	契 約 変 更 日	令和6年8月28日
契 約 年 月 日	令和6年4月2日	工 期	令和6年9月30日
変 更 後 契 約 金 額	¥46,321,000	増 減 額	¥11,000