

契約変更一覧 3月分

工 事 件 名	仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込四丁目10番4号		
契 約 金 額	¥145,200,000	第1回変更後契約金額	¥146,311,000
契 約 年 月 日	令和6年3月6日	今回変更後契約金額	¥149,336,000
第1回契約変更日	令和6年5月1日	工 期	令和7年2月28日
今回契約変更日	令和7年2月20日	今回変更後工期	令和7年3月19日
		増減額	¥4,136,000

工 事 件 名	大森スポーツセンター健康体育室照明改修工事		
工 事 場 所	大田区大森本町二丁目2番5号		
契 約 金 額	¥18,810,000	契 約 変 更 日	令和7年2月19日
契 約 年 月 日	令和6年11月13日	工 期	令和7年3月14日
変更後契約金額	¥19,319,300	増減額	¥509,300

工 事 件 名	大田区立田園調布小学校仮設校庭整備工事		
工 事 場 所	大田区田園調布二丁目31番		
契 約 金 額	¥30,030,000	契 約 変 更 日	令和7年3月3日
契 約 年 月 日	令和6年12月16日	工 期	令和7年3月14日
変更後契約金額	¥28,233,700	増減額	¥-1,796,300

工 事 件 名	洗足池公園拡張工事		
工 事 場 所	大田区南千束二丁目26番(洗足池公園)		
契 約 金 額	¥91,410,000	契 約 変 更 日	令和7年3月6日
契 約 年 月 日	令和6年8月26日	工 期	令和7年3月14日
変更後契約金額	¥87,143,100	増減額	¥-4,266,900

工 事 件 名	大森ふるさとの浜辺公園護岸補強工事		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目37番先		
契 約 金 額	¥142,230,000	契 約 変 更 日	令和7年3月4日
契 約 年 月 日	令和6年11月6日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥148,731,000	今 回 変 更 後 工 期	令和7年3月21日
		増 減 額	¥6,501,000

工 事 件 名	京和橋落橋防止対策工事(その2)		
工 事 場 所	大田区昭和島二丁目4番から京浜島一丁目2番先		
契 約 金 額	¥103,400,000	契 約 変 更 日	令和7年3月6日
契 約 年 月 日	令和6年10月2日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥103,439,600	増 減 額	¥39,600

工 事 件 名	古径公園拡張工事		
工 事 場 所	大田区南馬込一丁目59番22号		
契 約 金 額	¥68,750,000	契 約 変 更 日	令和7年3月7日
契 約 年 月 日	令和6年10月17日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥73,999,200	増 減 額	¥5,249,200

工 事 件 名	多摩川台公園がけ地対策工事(その3)		
工 事 場 所	大田区田園調布一丁目63番1号(多摩川台公園)		
契 約 金 額	¥7,975,000	契 約 変 更 日	令和7年2月21日
契 約 年 月 日	令和6年12月9日	工 期	令和7年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥8,179,600	増 減 額	¥204,600

工 事 件 名	サンサン児童公園改良工事(子育てひろば)		
工 事 場 所	大田区山王三丁目37番6号(サンサン児童公園)		
契 約 金 額	¥38,500,000	契 約 変 更 日	令和7年3月4日
契 約 年 月 日	令和6年11月19日	工 期	令和7年3月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥39,265,600	増 減 額	¥765,600

工 事 件 名	道路舗装改良工事(呑川緑道の整備)		
工 事 場 所	大田区東雪谷二丁目9番から11番先		
契 約 金 額	¥31,350,000	契 約 変 更 日	令和7年2月27日
契 約 年 月 日	令和6年10月29日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥34,040,600	増 減 額	¥2,690,600

工 事 件 名	日下山児童公園拡張工事		
工 事 場 所	大田区南雪谷三丁目7番17号(日下山児童公園)外1箇所		
契 約 金 額	¥69,850,000	契 約 変 更 日	令和7年2月27日
契 約 年 月 日	令和6年10月2日	工 期	令和7年3月11日
変 更 後 契 約 金 額	¥71,988,400	増 減 額	¥2,138,400

工 事 件 名	六間堀緑地改良工事その2		
工 事 場 所	大田区東糀谷3-17～羽田旭町1先(六間堀緑地)		
契 約 金 額	¥109,153,000	契 約 変 更 日	令和7年2月25日
契 約 年 月 日	令和6年11月6日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥108,769,100	増 減 額	¥-383,900

工 事 件 名	田園調布せせらぎ公園整備工事(体育施設周辺)		
工 事 場 所	大田区田園調布一丁目53番		
契 約 金 額	¥135,300,000	契 約 変 更 日	令和7年2月20日
契 約 年 月 日	令和6年5月28日	工 期	令和7年3月7日
変 更 後 契 約 金 額	¥138,603,300	増 減 額	¥3,303,300

工 事 件 名	補38整備工事その5(電線共同溝)		
工 事 場 所	大田区羽田旭町8番から10番先		
契 約 金 額	¥84,700,000	契 約 変 更 日	令和7年2月10日
契 約 年 月 日	令和6年8月6日	工 期	令和7年2月17日
変 更 後 契 約 金 額	¥85,740,600	増 減 額	¥1,040,600

工 事 件 名	都市計画道路補助第44号線整備工事その15		
工 事 場 所	大田区上池台三丁目15番から上池台五丁目16番先		
契 約 金 額	¥130,680,000	第1回契 約 変 更 日	令和6年7月31日
契 約 年 月 日	令和6年4月16日	今 回 契 約 変 更 日	令和7年2月13日
第1回変 更 後 契 約 金 額	¥133,083,500	工 期	令和7年3月14日
今 回 変 更 後 契 約 金 額	¥139,209,400	増 減 額	¥6,125,900

工 事 件 名	丸子川河床整正及びしゅんせつ工事		
工 事 場 所	大田区田園調布一丁目55番から田園調布五丁目46番先		
契 約 金 額	¥9,900,000	契 約 変 更 日	令和7年2月13日
契 約 年 月 日	令和6年11月19日	工 期	令和7年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥10,550,100	増 減 額	¥650,100

工 事 件 名	道路舗装改良工事(美原通り)		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目6番から大森東一丁目17番先		
契 約 金 額	¥101,200,000	契 約 変 更 日	令和7年2月17日
契 約 年 月 日	令和6年7月1日	工 期	令和7年2月26日
変 更 後 契 約 金 額	¥106,925,500	増 減 額	¥5,725,500

工 事 件 名	貳之橋橋面舗装等復旧工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目26番から大森西三丁目5番先		
契 約 金 額	¥79,200,000	契 約 変 更 日	令和7年3月7日
契 約 年 月 日	令和5年6月5日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥85,073,626	増 減 額	¥5,873,626

工 事 件 名	東調布公園改修工事(野球場ナイター照明)		
工 事 場 所	大田区南雪谷五丁目13番1号		
契 約 金 額	¥100,760,000	契 約 変 更 日	令和7年3月11日
契 約 年 月 日	令和6年8月20日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥101,726,900	増 減 額	¥966,900
変 更 後 工 期	令和7年3月25日		

工 事 件 名	新設交差道路土留工事		
工 事 場 所	大田区蒲田四丁目50番先外1箇所		
契 約 金 額	¥2,970,000	契 約 変 更 日	令和7年3月11日
契 約 年 月 日	令和7年1月23日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥3,096,500	増 減 額	¥126,500

工 事 件 名	ライフコミュニティ西馬込燃料電池設備設置工事		
工 事 場 所	大田区西馬込二丁目20番1号		
契 約 金 額	¥42,185,000	契 約 変 更 日	令和7年3月11日
契 約 年 月 日	令和6年10月31日	工 期	令和7年3月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥44,693,000	増 減 額	¥2,508,000

工 事 件 名	補43(Ⅰ期)整備工事その1(電線共同溝)		
工 事 場 所	大田区仲池上二丁目15番から仲池上二丁目20番先		
契 約 金 額	¥136,290,000	第1回契約変更日	令和6年8月1日
契 約 年 月 日	令和6年4月2日	今回契約変更日	令和7年3月12日
第1回変更後契約金額	¥143,814,000	工 期	令和7年3月14日
今回変更後契約金額	¥149,801,300	増減額	¥5,987,300

工 事 件 名	アスファルト舗装工事(南雪谷)		
工 事 場 所	大田区南雪谷四丁目22番から19番先		
契 約 金 額	¥34,397,000	契約変更日	令和7年3月12日
契 約 年 月 日	令和7年11月6日	工 期	令和7年3月18日
変更後契約金額	¥34,637,900	増減額	¥240,900

工 事 件 名	大田区南千束三丁目、下丸子四丁目付近管路耐震化工事		
工 事 場 所	大田区南千束三丁目外6箇所		
契 約 金 額	¥89,210,000	契約変更日	令和7年2月5日
契 約 年 月 日	令和6年6月4日	工 期	令和7年2月28日
変更後契約金額	¥89,036,200	増減額	¥-173,800

工 事 件 名	海辺の散策路整備工事(旧呑川歩道橋広場)		
工 事 場 所	大田区大森東五丁目37番先から大森南四丁目4番先		
契 約 金 額	¥47,993,000	契約変更日	令和7年2月4日
契 約 年 月 日	令和6年10月16日	工 期	令和7年2月17日
変更後契約金額	¥51,223,700	増減額	¥3,230,700

工 事 件 名	大区街1街路部その3区間道路整備工事(遊歩道整備その4)		
工 事 場 所	大田区北千束一丁目13番先		
契 約 金 額	¥24,420,000	契約変更日	令和7年1月17日
契 約 年 月 日	令和6年9月2日	工 期	令和7年1月29日
変更後契約金額	¥24,077,900	増減額	¥-342,100

工 事 件 名	呑川合流改善貯留施設立坑設置工事		
工 事 場 所	大田区南雪谷五丁目13番		
契 約 金 額	¥2,865,500,000	第1回契約変更日	令和4年7月28日
契 約 年 月 日	令和4年3月4日	第2回契約変更日	令和5年1月11日
工 期	令和6年3月14日	第3回契約変更日	令和5年7月19日
第1回変更後工期	令和6年11月7日	第4回契約変更日	令和6年4月30日
第2回変更後工期	令和7年2月7日	今回契約変更日	令和7年3月5日
第3回変更後工期	令和7年3月26日	第1回変更後契約金額	¥2,892,956,000
今回変更後工期	令和7年7月29日	第2回変更後契約金額	¥2,906,618,000
		第3回変更後契約金額	¥2,983,079,000
		第4回変更後契約金額	¥3,007,895,000
		今回変更後契約金額	¥3,664,980,000
		増減額	¥24,816,000

工 事 件 名	大田第9号蒲田駅東口地下自転車駐車場整備工事(その1)		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目17番から39番先		
契 約 金 額	¥8,888,000,000	契約変更日	令和6年12月26日
契 約 年 月 日	令和5年12月8日	工 期	令和10年3月15日
変更後契約金額	¥9,147,023,600	増減額	¥259,023,600

工 事 件 名	主要30号線整備工事		
工 事 場 所	大田区北千束三丁目28番から30番先		
契 約 金 額	¥101,200,000	契約変更日	令和7年3月24日
契 約 年 月 日	令和6年8月26日	工 期	令和7年3月31日
変更後契約金額	¥105,294,200	変更後工期	令和7年5月2日
		増減額	¥4,094,200

工 事 件 名	大田区立田園調布小学校屋上防水改修工事		
工 事 場 所	大田区田園調布二丁目31番16号		
契 約 金 額	¥14,630,000	契 約 変 更 日	令和7年3月3日
契 約 年 月 日	令和6年1月28日	工 期	令和 7年 3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥14,956,700	増 減 額	¥326,700

工 事 件 名	大田スタジアム屋外駐車場改修工事		
工 事 場 所	大田区東海一丁目2番10号		
契 約 金 額	¥25,410,000	契 約 変 更 日	令和7年3月3日
契 約 年 月 日	令和6年12月23日	工 期	令和 7年 3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥27,520,900	増 減 額	¥2,110,900

工 事 件 名	馬込小学校プール改修その他工事		
工 事 場 所	大田区南馬込一丁目34番1号		
契 約 金 額	¥21,967,000	契 約 変 更 日	令和7年3月7日
契 約 年 月 日	令和6年12月23日	工 期	令和 7年 3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥22,154,000	増 減 額	¥187,000

工 事 件 名	仮称つばさ調布教室内部改修工事		
工 事 場 所	大田区南千束二丁目16番19号		
契 約 金 額	¥16,720,000	契 約 変 更 日	令和7年3月3日
契 約 年 月 日	令和6年10月29日	工 期	令和 7年 3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥18,632,900	増 減 額	¥1,912,900

工 事 件 名	多摩川台公園高圧受電設備改修工事		
工 事 場 所	大田区田園調布一丁目63番1号		
契 約 金 額	¥54,186,000	契 約 変 更 日	令和7年3月19日
契 約 年 月 日	令和6年10月29日	工 期	令和 7年 3月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥54,983,500	増 減 額	¥797,500

工 事 件 名	大田区立馬込第三小学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊しその他工事		
工 事 場 所	大田区北馬込一丁目28番1号		
契 約 金 額	¥509,300,000	契 約 変 更 日	令和7年3月5日
契 約 年 月 日	令和6年6月5日	工 期	令和7年10月31日
変 更 後 契 約 金 額	¥558,382,000	変 更 後 工 期	令和8年3月13日
		増 減 額	¥49,082,000

工 事 件 名	下丸子保育園万年塀改修その他工事		
工 事 場 所	大田区下丸子二丁目20番15号		
契 約 金 額	¥8,305,000	契 約 変 更 日	令和7年2月27日
契 約 年 月 日	令和6年12月16日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥8,977,100	増 減 額	¥672,100

工 事 件 名	大田区民プラザ南面外壁改修その他工事		
工 事 場 所	大田区下丸子三丁目1番3号		
契 約 金 額	¥41,688,900	契 約 変 更 日	令和7年2月18日
契 約 年 月 日	令和6年10月11日	工 期	令和7年3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥42,208,100	増 減 額	¥519,200

工 事 件 名	東嶺町児童館内部改修工事		
工 事 場 所	大田区東嶺町20番4号		
契 約 金 額	¥13,420,000	契 約 変 更 日	令和7年2月18日
契 約 年 月 日	令和6年10月7日	工 期	令和7年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥15,312,000	増 減 額	¥1,892,000

工 事 件 名	簡野学園ふぞく北糝谷保育園外壁改修その他工事		
工 事 場 所	大田区北糝谷一丁目14番10号		
契 約 金 額	¥47,300,000	契 約 変 更 日	令和7年2月14日
契 約 年 月 日	令和6年8月30日	工 期	令和7年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥47,261,500	増 減 額	¥-38,500

工 事 件 名	蒲田図書館外壁改修その他工事		
工 事 場 所	大田区東蒲田一丁目19番22号		
契 約 金 額	¥60,753,000	契 約 変 更 日	令和7年2月27日
契 約 年 月 日	令和6年8月26日	工 期	令和 7年 2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥62,236,900	増 減 額	¥1,483,900

工 事 件 名	東調布公園水泳場機械室鋼製扉改修その他工事		
工 事 場 所	大田区南雪谷五丁目13番1号		
契 約 金 額	¥10,894,400	契 約 変 更 日	令和7年2月21日
契 約 年 月 日	令和6年8月1日	工 期	令和 7年 2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥11,355,300	増 減 額	¥460,900

工 事 件 名	矢口小学校便所(棟番号21-1東側)全面改修その他工事		
工 事 場 所	大田区多摩川一丁目18番22号		
契 約 金 額	¥52,888,000	契 約 変 更 日	令和7年2月28日
契 約 年 月 日	令和6年7月18日	工 期	令和 7年 3月14日
変 更 後 契 約 金 額	¥54,018,800	増 減 額	¥1,130,800

工 事 件 名	大森第一中学校校舎棟外壁改修その他工事(I 期)		
工 事 場 所	大田区大森南五丁目6番5号		
契 約 金 額	¥135,850,000	契 約 変 更 日	令和7年2月6日
契 約 年 月 日	令和 6年 7月 2日	工 期	令和 7年 2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥140,283,000	増 減 額	¥4,433,000

工 事 件 名	大田区立東調布第三小学校校舎(棟番号①-4ほか)取壊し工事		
工 事 場 所	大田区南久が原二丁目17番1号		
契 約 金 額	¥130,900,000	契 約 変 更 日	令和7年2月10日
契 約 年 月 日	令和6年7月1日	工 期	令和7年3月7日
変 更 後 契 約 金 額	¥149,908,000	変 更 後 工 期	令和7年3月31日
		増 減 額	¥19,008,000

工 事 件 名	大田区立高畑小学校給食室改修工事		
工 事 場 所	大田区西六郷三丁目28番23号		
契 約 金 額	¥82,940,000	契 約 変 更 日	令和7年2月6日
契 約 年 月 日	令和6年6月17日	工 期	令和7年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥97,120,100	増 減 額	¥14,180,100

工 事 件 名	西六郷小学校便所(棟番号①-3)全面改修その他工事		
工 事 場 所	大田区西六郷二丁目3番1号		
契 約 金 額	¥45,100,000	契 約 変 更 日	令和7年2月20日
契 約 年 月 日	令和6年5月28日	工 期	令和7年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥46,284,700	増 減 額	¥1,184,700

工 事 件 名	大森第四中学校給食室全面改修その他工事		
工 事 場 所	大田区池上一丁目15番1号		
契 約 金 額	¥72,930,000	契 約 変 更 日	令和7年2月7日
契 約 年 月 日	令和6年4月22日	工 期	令和7年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥73,441,500	増 減 額	¥511,500

工 事 件 名	仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込四丁目10番4号		
契 約 金 額	¥90,640,000	第1回変更後契約金額	¥91,952,300
契 約 年 月 日	令和6年3月6日	今回変更後契約金額	¥92,563,900
第1回契約変更日	令和6年4月23日	工 期	令和7年2月28日
今回契約変更日	令和7年2月21日	今回変更後工期	令和7年3月19日
		増減額	¥1,923,900