

契約変更一覧 10月発表分

工 事 件 名	大森東福祉園内部改修その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目36番7号		
契 約 金 額	¥54,120,000	第一回変更後契約金額	¥55,477,400
契 約 年 月 日	令和5年3月22日	第二回変更後契約金額	¥58,524,400
第1回契約変更日	令和5年5月2日	工 期	令和5年10月31日
第2回契約変更日	令和5年10月10日	増減額	¥3,047,000

工 事 件 名	大森東福祉園内部改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目36番7号		
契 約 金 額	¥113,300,000	第一回変更後契約金額	¥114,620,000
契 約 年 月 日	令和5年3月28日	第二回変更後契約金額	¥120,362,000
第1回契約変更日	令和5年5月22日	工 期	令和5年10月31日
第2回契約変更日	令和5年10月12日	増減額	¥5,742,000

工 事 件 名	大田区民プラザ舞台照明設備改修工事		
工 事 場 所	大田区下丸子三丁目1番3号		
契 約 年 月 日	令和4年12月8日	契約変更日	令和5年10月19日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥288,310,000
変 更 後 工 期	令和6年4月30日	変更後契約金額	¥291,060,000
		増減額	¥2,750,000

工 事 件 名	大田区民プラザ特定天井改修その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区下丸子三丁目1番3号		
契 約 年 月 日	令和4年12月8日	契約変更日	令和5年10月19日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥488,400,000
変 更 後 工 期	令和6年4月30日	変更後契約金額	¥492,327,000
		増減額	¥3,927,000

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他電気設備工事(I期)		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 年 月 日	令和3年9月28日	契 約 変 更 日	令和5年10月18日
工 期	令和6年4月30日	契 約 金 額	¥1,252,750,000
変 更 後 工 期	令和6年6月28日	変 更 後 契 約 金 額	¥1,255,786,000
		増 減 額	¥3,036,000

工 事 件 名	大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他電気設備工事(I期)		
工 事 場 所	大田区南久が原二丁目17番		
契 約 金 額	¥377,430,000	契 約 変 更 日	令和5年10月19日
契 約 年 月 日	令和4年6月24日	工 期	令和6年3月8日
変 更 後 契 約 金 額	¥377,850,000	増 減 額	¥420,000

工 事 件 名	道路舗装改良工事その3(大森町共栄会)		
工 事 場 所	大田区大森西三丁目16番から大森西五丁目10番先		
契 約 金 額	¥71,280,000	第1回契 約 変 更 日	令和5年6月7日
契 約 年 月 日	令和5年4月4日	第2回契 約 変 更 日	令和5年8月21日
第1回変更後契 約 金 額	¥73,606,500	第3回契 約 変 更 日	令和5年10月12日
第2回変更後契 約 金 額	¥82,445,000	工 期	令和5年12月5日
第3回変更後契 約 金 額	¥83,747,400	増 減 額	¥1,302,400

工 事 件 名	大田区東馬込二丁目1番がけ崩落防止対策工事		
工 事 場 所	大田区東馬込二丁目1番		
契 約 金 額	¥18,709,900	契 約 変 更 日	令和5年10月13日
契 約 年 月 日	令和5年9月13日	工 期	令和5年10月27日
変 更 後 契 約 金 額	¥20,322,500	増 減 額	¥1,612,600

工 事 件 名	大田区休養村とうぶ展望テラス床改修その他工事		
工 事 場 所	長野県東御市和6733番地1		
契 約 金 額	¥21,450,000	契 約 変 更 日	令和5年9月8日
契 約 年 月 日	令和5年7月6日	工 期	令和5年12月15日
		増 減 額	¥0