

契約変更一覧 11月発表分

工 事 件 名	道塚南公園拡張工事		
工 事 場 所	大田区新蒲田三丁目29番1号(道塚南公園)		
契 約 金 額	¥85,575,600	契 約 変 更 日	令和5年11月15日
契 約 年 月 日	令和5年6月5日	工 期	令和5年12月1日
変 更 後 契 約 金 額	¥87,265,200	増 減 額	¥1,689,600

工 事 件 名	南蒲小学校便所(棟番号㊸-1)全面改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区南蒲田一丁目12番11号		
契 約 金 額	¥5,706,800	契 約 変 更 日	令和5年11月24日
契 約 年 月 日	令和5年7月19日	工 期	令和5年12月15日
変 更 後 契 約 金 額	¥6,156,700	増 減 額	¥449,900

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他機械設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 年 月 日	令和3年9月28日	契 約 変 更 日	令和5年10月18日
工 期	令和6年4月30日	契 約 金 額	¥1,798,500,000
変 更 後 工 期	令和6年6月28日	変 更 後 契 約 金 額	¥1,803,923,000
		増 減 額	¥5,423,000

工 事 件 名	大田区民プラザ特定天井改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区下丸子三丁目1番3号		
契 約 年 月 日	令和4年12月8日	契 約 変 更 日	令和5年10月19日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥770,000,000
変 更 後 工 期	令和6年4月30日	変 更 後 契 約 金 額	¥774,092,000
		増 減 額	¥4,092,000

工 事 件 名	大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他機械設備工事(Ⅰ期)		
---------	---	--	--

工事場所	大田区南久が原二丁目17番		
契約金額	¥407,000,000	契約変更日	令和5年10月19日
契約年月日	令和4年9月26日	工期	令和6年3月8日
変更後契約金額	¥423,874,000	増減額	¥16,874,000

工事件名	入新井西公園蒸気機関車塗装工事		
工事場所	大田区大森北四丁目27番3号(入新井西公園)		
契約金額	¥13,530,000	契約変更日	令和5年11月17日
契約年月日	令和5年7月31日	工期	令和5年12月11日
変更後契約金額	¥14,465,000	増減額	¥935,000

工事件名	大森スポーツセンターホワイエ天井改修その他電気設備工事		
工事場所	大田区大森本町二丁目2番5号		
契約年月日	令和5年7月26日	契約変更日	令和5年11月28日
工期	令和5年11月30日	契約金額	¥6,710,000
変更後工期	令和6年2月29日	変更後契約金額	¥7,575,700
		増減額	¥865,700

工事件名	大森南図書館受水槽改修工事		
工事場所	大田区大森南一丁目17番7号		
契約金額	¥20,130,000	契約変更日	令和5年11月28日
契約年月日	令和5年9月4日	工期	令和6年1月26日
変更後契約金額	¥22,046,200	増減額	¥1,916,200

工事件名	熊谷恒子記念館外構改修工事		
工事場所	大田区南馬込四丁目5番15号		
契約金額	¥17,545,000	契約変更日	令和5年10月18日
契約年月日	令和5年7月3日	変更前工期	令和5年10月27日
増減額	¥0	変更後工期	令和5年11月30日

工 事 件 名	大田区立高畑小学校校舎増築その他工事		
工 事 場 所	大田区西六郷三丁目28番23号		
契 約 金 額	¥646,800,000	契 約 変 更 日	令和5年10月13日
契 約 年 月 日	令和5年2月27日	工 期	令和6年2月29日
変 更 後 契 約 金 額	¥673,409,000	増 減 額	¥26,609,000

工 事 件 名	大森東福祉園内部改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目36番7号		
契 約 金 額	¥138,710,000	第一回変更後契約金額	¥141,152,000
契 約 年 月 日	令和5年3月14日	今回変更後契約金額	¥144,661,000
第1回契約変更日	令和5年4月13日	工 期	令和5年12月15日
今回契約変更日	令和5年10月20日	増 減 額	¥3,509,000

工 事 件 名	大田区民プラザ特定天井改修その他工事		
工 事 場 所	大田区下丸子三丁目1番3号		
契 約 年 月 日	令和4年12月8日	契 約 変 更 日	令和5年10月19日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥1,446,500,000
変 更 後 工 期	令和6年4月30日	変 更 後 契 約 金 額	¥1,453,089,000
		増 減 額	¥6,589,000

工 事 件 名	大田区民プラザ舞台機構改修工事		
工 事 場 所	大田区下丸子三丁目1番3号		
契 約 年 月 日	令和4年12月8日	契 約 変 更 日	令和5年10月19日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥206,250,000
変 更 後 工 期	令和6年4月30日	増 減 額	¥0

工 事 件 名	仮称大田区西蒲田三丁目複合施設新築その他工事		
工 事 場 所	大田区西蒲田三丁目19番		
契 約 金 額	¥695,200,000	契 約 変 更 日	令和5年10月18日

契約年月日	令和4年9月26日	工期	令和5年12月11日
変更後契約金額	¥700,788,000	増減額	¥5,588,000

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他工事(I期)		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 金 額	¥8,052,000,000	第一回変更後契約金額	¥8,073,692,000
契 約 年 月 日	令和3年6月22日	第2変更後契約金額	¥8,093,052,000
第1回契約変更日	令和4年8月5日	今回変更後契約金額	¥8,109,673,000
第2回契約変更日	令和5年4月13日	増減額	¥16,621,000
今回契約変更日	令和5年10月18日	工 期	令和6年4月30日
		変更後工期	令和6年6月28日

工 事 件 名	大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他工事(I期)		
工 事 場 所	大田区北千束二丁目35番		
契 約 金 額	¥4,015,000,000	第一回変更後契約金額	¥4,035,757,000
契 約 年 月 日	令和3年6月22日	第2変更後契約金額	¥4,242,370,000
第1回契約変更日	令和5年4月14日	工 期	令和5年12月15日
第2回契約変更日	令和5年9月26日	増減額	¥0
今回契約変更日	令和5年10月24日		