

## 契約変更一覧 12月発表分

工 事 件 名	大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区南久が原二丁目17番		
契 約 金 額	¥2,497,000,000	第一回変更後契約金額	¥2,508,770,000
契 約 年 月 日	令和5年3月14日	今回変更後契約金額	¥2,678,720,000
第1回契約変更日	令和5年4月13日	工 期	令和5年12月15日
今回契約変更日	令和5年12月8日	増減額	¥169,950,000

工 事 件 名	大区街1街路部その2・3区間道路整備工事		
工 事 場 所	大田区北千束二丁目45番から北千束三丁目13番先		
契 約 金 額	¥102,080,000	契約変更日	令和5年12月6日
契 約 年 月 日	令和5年6月13日	工 期	令和6年3月15日
変更後契約金額	¥102,637,700	増減額	¥557,700

工 事 件 名	不燃化促進用地暫定整備工事		
工 事 場 所	大田区羽田五丁目19番14号先 外1箇所		
契 約 金 額	¥19,745,000	契約変更日	令和5年12月21日
契 約 年 月 日	令和5年9月19日	工 期	令和6年1月12日
変更後契約金額	¥20,567,800	増減額	¥822,800

工 事 件 名	羽田地区重点整備路線広場整備工事その2		
工 事 場 所	大田区羽田三丁目18番		
契 約 金 額	¥12,793,000	契約変更日	令和5年12月26日
契 約 年 月 日	令和5年9月13日	工 期	令和6年1月16日
変更後契約金額	¥12,727,000	増減額	¥-66,000

工 事 件 名	大田区民プラザ特定天井改修その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区下丸子三丁目1番3号		
契 約 年 月 日	令和4年12月8日	契 約 金 額	¥488,400,000
第1回契約変更日	令和5年10月19日	第1回変更後契約金額	¥492,327,000
第2回契約変更日	令和5年12月28日	第2回変更後契約金額	¥543,741,000
工 期	令和6年3月15日	増減額	¥51,414,000
第1回変更後工期	令和6年4月30日		

工 事 件 名	大田区民プラザ舞台照明設備改修工事		
工 事 場 所	大田区下丸子三丁目1番3号		
契 約 年 月 日	令和4年12月8日	契 約 金 額	¥288,310,000
第1回契約変更日	令和5年10月19日	第1回変更後契約金額	¥291,060,000
第2回契約変更日	令和5年12月28日	第2回変更後契約金額	¥292,545,000
工 期	令和6年3月15日	増減額	¥1,485,000
第1回変更後工期	令和6年4月30日		

工 事 件 名	大田区民プラザ特定天井改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区下丸子三丁目1番3号		
契 約 年 月 日	令和4年12月8日	契 約 金 額	¥770,000,000
第1回契約変更日	令和5年10月19日	第1回変更後契約金額	¥774,092,000
第2回契約変更日	令和5年12月28日	第2回変更後契約金額	¥772,486,000
工 期	令和6年3月15日	増減額	¥-1,606,000
第1回変更後工期	令和6年4月30日		