

契約変更一覧 9月発表分

工 事 件 名	大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区北千束二丁目35番		
契 約 金 額	¥4,015,000,000	第一回変更後契約金額	¥4,035,757,000
契 約 年 月 日	令和3年6月22日	第二回変更後契約金額	¥4,242,370,000
第1回契約変更日	令和5年4月14日	工 期	令和5年12月15日
第2回契約変更日	令和5年9月26日	増減額	¥206,613,000

工 事 件 名	道路保安施設設置工事		
工 事 場 所	大田区東糀谷四丁目6番から羽田旭町10番先		
契 約 金 額	¥20,647,000	契約変更日	令和5年9月15日
契 約 年 月 日	令和5年6月5日	工 期	令和5年10月6日
変更後契約金額	¥23,741,300	増減額	¥3,094,300