

契約変更一覧 1月発表分

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 工 事 件 名 | 主要第23号線電線共同溝試掘調査工事(池上新参道)(1工区) | | |
| 工 事 場 所 | 大田区池上一丁目34番から池上一丁目33番先 | | |
| 契 約 金 額 | ¥4,290,000 | 契 約 変 更 日 | 令和6年1月16日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年10月13日 | 工 期 | 令和6年2月8日 |
| 変更後契約金額 | ¥5,285,500 | 増減額 | ¥995,500 |

| | | | |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 工 事 件 名 | 道路舗装改良工事(東雪谷) | | |
| 工 事 場 所 | 大田区東雪谷二丁目2番から33番先 | | |
| 契 約 金 額 | ¥22,110,000 | 契 約 変 更 日 | 令和6年1月16日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年9月26日 | 工 期 | 令和6年2月2日 |
| 変更後契約金額 | ¥22,083,600 | 増減額 | ¥-26,400 |

| | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 工 事 件 名 | アスファルト舗装工事(基二工2) | | |
| 工 事 場 所 | 大田区本羽田三丁目30番から本羽田三丁目29番先 | | |
| 契 約 金 額 | ¥15,400,000 | 契 約 変 更 日 | 令和6年1月10日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年10月11日 | 工 期 | 令和6年1月31日 |
| 変更後契約金額 | ¥15,303,200 | 増減額 | ¥-96,800 |

| | | | |
|-----------|-------------------------|------------|--------------|
| 工 事 件 名 | 貳之橋架替工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区大森西二丁目26番から大森西三丁目5番先 | | |
| 契 約 金 額 | ¥324,500,000 | 第一回変更後契約金額 | ¥320,788,600 |
| 契 約 年 月 日 | 令和3年6月22日 | 今回変更後契約金額 | ¥340,255,575 |
| 第1回契約変更日 | 令和5年1月6日 | 工 期 | 令和6年3月15日 |
| 今回契約変更日 | 令和6年1月12日 | 増減額 | ¥19,466,975 |

| | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-------------|
| 工 事 件 名 | 大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他電気設備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区京浜島三丁目5番8号 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年6月27日 | 契 約 変 更 日 | 令和5年12月27日 |
| 工 期 | 令和6年3月14日 | 契 約 金 額 | ¥23,540,000 |
| 変 更 後 工 期 | 令和6年3月29日 | 変 更 後 契 約 金 額 | ¥23,709,400 |
| | | 増 減 額 | ¥169,400 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 工 事 件 名 | 大田区蒲田三丁目付近管渠改良工事(下水道) | | |
| 工 事 場 所 | 大田区蒲田三丁目 | | |
| 契 約 金 額 | ¥53,845,000 | 契 約 変 更 日 | 令和6年1月31日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年7月3日 | 変 更 後 工 期 | 令和6年3月29日 |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥65,121,100 | 増 減 額 | ¥11,276,100 |

| | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|-------------|
| 工 事 件 名 | 大田区民プラザ特定天井改修その他昇降機設備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区下丸子三丁目1番3号 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年1月18日 | 契 約 変 更 日 | 令和6年1月16日 |
| 工 期 | 令和6年3月15日 | 契 約 金 額 | ¥40,700,000 |
| 変 更 後 工 期 | 令和6年4月30日 | | |

| | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-------------|
| 工 事 件 名 | 大田区民プラザ特定天井改修その他階段昇降機設備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区下丸子三丁目1番3号 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年2月20日 | 契 約 変 更 日 | 令和6年1月16日 |
| 工 期 | 令和6年3月15日 | 契 約 金 額 | ¥10,098,000 |
| 変 更 後 工 期 | 令和6年4月30日 | | |

| | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 工 事 件 名 | 大森第十中学校便所(棟番号23-1)全面改修その他工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区仲池上二丁目13番1号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥44,385,000 | 契 約 変 更 日 | 令和6年1月5日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年6月27日 | 工 期 | 令和6年1月26日 |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥45,692,900 | 増 減 額 | ¥1,307,900 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 工 事 件 名 | 大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区京浜島三丁目5番8号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥247,500,000 | 契 約 変 更 日 | 令和6年1月5日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年6月26日 | 変 更 後 工 期 | 令和6年3月29日 |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥248,215,000 | 増 減 額 | ¥715,000 |

| | | | |
|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| 工 事 件 名 | 本羽田三丁目アパート外壁改修その他工事(Ⅱ期) | | |
| 工 事 場 所 | 大田区本羽田三丁目17番20号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥106,700,000 | 契 約 変 更 日 | 令和6年1月18日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年8月1日 | 工 期 | 令和6年1月31日 |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥108,603,000 | 増 減 額 | ¥1,903,000 |

| | | | |
|---------------|----------------|-------------------|-------------|
| 工 事 件 名 | 蒲田中学校正門改修その他工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区蒲田一丁目12番5号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥9,900,000 | 今 回 変 更 後 契 約 金 額 | ¥11,119,900 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年8月22日 | 増 減 額 | ¥1,219,900 |
| 第1回契約変更日 | 令和5年12月14日 | 当 初 工 期 | 令和5年1月31日 |
| 今 回 契 約 変 更 日 | 令和6年1月25日 | 変 更 後 工 期 | 令和6年2月15日 |

| | | | |
|---------------|--------------------|-----------|------------|
| 工 事 件 名 | 矢口中学校外壁改修その他工事(Ⅰ期) | | |
| 工 事 場 所 | 大田区下丸子二丁目23番1号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥76,450,000 | 契 約 変 更 日 | 令和5年12月21日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年7月3日 | 工 期 | 令和6年1月31日 |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥76,673,300 | 増 減 額 | ¥223,300 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|------------|
| 工 事 件 名 | 大田区糺谷・羽田地域庁舎外壁改修その他工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区東糺谷一丁目21番15号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥198,000,000 | 契 約 変 更 日 | 令和5年12月25日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年6月26日 | 工 期 | 令和6年3月14日 |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥205,007,000 | 増 減 額 | ¥7,007,000 |

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------|
| 工 事 件 名 | 大田区立石川町文化センター大規模改修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区石川町一丁目3番8号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥158,400,000 | 第 一 回 変 更 後 契 約 金 額 | ¥160,479,000 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年5月30日 | 今 回 変 更 後 契 約 金 額 | ¥165,935,000 |
| 第1回契約変更日 | 令和5年7月24日 | 工 期 | 令和6年2月9日 |
| 今回契約変更日 | 令和5年12月28日 | 増 減 額 | ¥5,456,000 |

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------|----------------|
| 工 事 件 名 | 大田区民プラザ特定天井改修その他工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区下丸子三丁目1番3号 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和4年12月8日 | 契 約 金 額 | ¥1,446,500,000 |
| 当 初 工 期 | 令和6年3月15日 | 第1回変更後金額 | ¥1,453,089,000 |
| 第1回変更後工期 | 令和6年4月30日 | 今 回 変 更 後 金 額 | ¥1,497,584,000 |
| 第1回変更日 | 令和5年10月19日 | 増 減 額 | ¥44,495,000 |
| 今回変更日 | 令和5年12月28日 | | |