



新大田区基本構想・基本計画策定の流れ(イメージ図)



庁内検討委員会の構成



基本構想審議会のスケジュール(案)

平成19年8月	審議会委員の決定
9月25日(火)	審議会全体会
10月	審議会全体会
11月	審議会全体会
12月	専門部会
平成20年1月	専門部会
2月	審議会全体会
3月	審議会全体会

・専門部会
・専門部会
・区民との意見交換会
・区民との意見交換会
、区長へ答申