

令和元年度 子ども・子育て支援事業計画・次世代育成支援行動計画策定スケジュール（想定案）

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
計画策定作業	←委託事業者決定・契約→									○基本的な考え方の検討 ○基本目標・個別目標の検討						○計画体系図の検討 ○計画素案の検討						←区民説明会 パブリックコメント→									【計画確定】 ・区長決定 ・冊子印刷								
作業部会（部内）				第1回部会 【議題】 ■ 現行プランの確認・事業実績の共有 ■ 次期計画に向けた課題抽出															第2回部会 【議題】 ■ 計画体系図の作成 ■ 計画素案の作成																				
庁内検討会議				第1回会議															第2回会議																				
				【議題】 ■ 計画策定の概要 ■ 次期計画に向けた課題の検証 ■ 現行プランの評価・検証の実施について															【議題】 ■ 計画体系図について ■ 計画素案の確認						【議題】 ■ パブリックコメントの意見について ■ 計画案の最終確認														
子ども・子育て会議				第1回会議						第2回会議						第3回会議						第4回会議																	
				【議題】 ■ 委嘱、会議条例説明 ■ 計画策定の概要 ▼ 保育所開設意見聴取						【議題】 ■ 現行プランの評価・検証、ニーズ量と確保策について ■ 計画の基本的な考え方、基本目標・個別目標について ▼ 保育所開設意見聴取						【議題】 ■ 計画素案について ■ 区民説明会・パブリックコメントの実施について ▼ 保育所開設意見聴取						【議題】 ■ パブリックコメントの意見について ■ 計画最終案について ▼ 保育所開設意見聴取																	