

令和6年度	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども 子育て 会議	7/5 第1回			10/18 第2回	第3回			第4回	
居場所 づくり 検討部会	7/29 第1回 ・現状と課題 ・意見聴取結果 ・構想の方向性		9/26 第2回 ・骨子案 の検討	10/28 第3回 ・素案の 検討			下旬 第4回 ・構想案 の検討		
庁内 検討会			9/2 第1回 ・骨子案 の検討	第2回 ・素案の 検討		第3回 ・構想案 の検討			