

大田区サイン基本計画  
平成 28 年度 実績報告

平成 29 年 8 月  
大 田 区

## ■ はじめに

大田区は、平成 21 年 9 月に「大田区サイン基本計画」（以下、「計画」という）を策定し、区民や来訪者が利用しやすく魅力的なまちづくりに寄与するサイン整備を進めてまいりました。

その後、平成 26 年 8 月に計画を改定し、平成 29 年 3 月にはサイン整備における統一的な基準・手法を定めた「大田区案内誘導サイン整備指針」、「大田区案内誘導サイン整備ガイドライン」を策定するなど、国内外からの来訪者の回遊性向上、ユニバーサルデザインの視点も取り入れた円滑な移動の実現に取り組んできました。

本報告書は、計画に掲げる「計画事業を着実に推進するための方策」に基づき、平成 28 年度の実績を取りまとめたものです。

引き続き、この新たな計画のもと、誰もがわかりやすいサイン整備に向け、各種施策を展開してまいります。

平成 29 年 8 月  
大 田 区

## § 施策の体系

### I 毎日の暮らしを支えるサイン

- 1 公共施設のサイン
  - 区立施設のサイン整備 . . . . . P1
- 2 目的地へ誘導するサイン
  - 公共施設への誘導サインの整備 . . . . . P2, 3
- 3 主要駅周辺の案内誘導サイン
  - 蒲田駅東口・西口駅前広場の整備 . . . . . P3
  - 大森駅周辺地区のまちづくり . . . . . P4

### II 大田区の魅力を高めるサイン

- 1 回遊性を高めるサイン
  - 観光案内サインの整備 . . . . . P4
  - 国際都市に向けたサインの改修・整備 . . . . . P5
- 2 潤い・やすらぎ空間のサイン
  - 散策路のサイン整備 . . . . . P5
  - 自然観察路案内板の整備 . . . . . P6
- 3 歴史・文化を支えるサイン
  - 大田区指定文化財標識のリニューアル . . . . . P7
  - 地域資源の活用をめざしたサインのリニューアル . . . P8

# I 毎日の暮らしを支えるサイン

## 1 公共施設のサイン

計画事業名	区立施設のサイン整備					
主な取組内容	大田区が設置または管理する施設の敷地・建物内において、ユニバーサルデザインの考え方や、平成22年6月に策定した「区立施設のサイン整備ガイドライン」に基づき、個々の施設の特性と、利用者の利便性向上に配慮したサイン整備を推進します。					
	所管部局	関係各部				
庁舎内フロアサインの更新	本庁舎・地域庁舎のフロアサイン	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		推進				
	○ 実績なし					
	その他の施設	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
推進						
<b>【志茂田小・中学校複合施設】</b> ○ 志茂田小学校及び志茂田中学校ほか2施設改築その他工事（I期）が完了し、次のサインを整備しました。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路、障がい者用駐車場から主出入り口まで誘導ブロックを設置</li> <li>・主出入口から受付カウンターまで誘導ブロックを設置</li> <li>・階段室、EV、スロープに点字プレートを設置</li> </ul>						



志茂田福祉センターロビー  
（志茂田小・中学校複合施設）

## 2 目的地へ誘導するサイン

<b>計画事業名</b>	<b>公共施設への誘導サインの整備</b>				
<b>主な取組内容</b>	<p>公共施設の移転・開設などによる情報の更新を行い、区民の日常的な活動を支えるサイン整備を行います。</p> <p>整備に当たっては、ユニバーサルデザインの考え方にに基づき、見やすい表示、案内性に優れた配置、多言語表記などに配慮するとともに、地域特性や周辺環境と調和するデザインを推進します。</p>				
	<b>所管部局</b>	<b>関係各部</b>			
<b>施設の開設・移転に伴う案内誘導サインの整備</b>	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度
					
	推進				
	<p><b>【六郷図書館】</b></p> <p>○ 仮施設への移転に伴い、以下の整備を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 旧施設から仮施設への案内掲示</li> <li>・ 道路境界及び障がい者用駐車場から出入口まで誘導ブロックを設置</li> </ul>				
					
	<p><b>【地域包括支援センター新井宿（大森医師会）】</b></p> <p>○ 新井宿特別出張所内への移転に伴い、次のサインを整備しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設入口サイン、各館案内に「地域包括支援センター新井宿」の表記を追加</li> </ul>				
					

施設の開設・移転に伴う案内誘導サインの整備	<p>【大森ふるさとの浜辺公園】</p> <p>○ レストハウス、船着場、大森東水辺スポーツ広場の整備に伴い、以下のサインを整備しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体案内サインに各施設の表記を追加</li> <li>・レストハウス周辺から船着場への案内サインを設置</li> <li>・レストハウス案内図を設置</li> </ul>				
					
施設の名称変更・組織改正等に伴う案内誘導サインの整備	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	<p>推進</p> <p>○ 実績なし</p>				

### 3 主要駅周辺の案内誘導サイン

計画事業名	蒲田駅東口・西口駅前広場のサイン整備				
主な取組内容	「蒲田駅周辺再編プロジェクト」で示した蒲田駅東口・西口駅前広場の初動期整備において、来訪者にわかりやすい案内板等の設置を推進します。				
	所管部局	まちづくり推進部、都市基盤整備部			
蒲田駅東口駅前広場	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	検討・協議等			設計・工事	
○ 実績なし					
蒲田駅西口駅前広場	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	デザインの基本計画	測量・設計・工事			
○ 平成 27 年度に策定された蒲田駅西口駅前広場サイン計画・基本設計に基づき、サインの実施設計を行いました。					

計画事業名	大森駅周辺地区のまちづくり				
主な取組内容	公共施設整備や民間開発等の時期を捉え、地域特性を活かしたわかりやすいサインを検討し、まちづくり計画案等へ反映させるなど、サイン整備を推進します。				
	所管部局	まちづくり推進部			
サイン整備の検討	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	推進				
	○ 実績なし				

## II 大田区の魅力を高めるサイン

### 1 回遊性を高めるサイン

計画事業名	観光案内サインの整備				
主な取組内容	平成 20 年度に策定した「大田区観光振興プラン」に基づき、観光情報や案内サイン・誘導サインの充実を図り、観光客をはじめとする大田区を訪れる人が快適に区内を回遊できる環境をつくります。				
	所管部局	観光・国際都市部			
サイン整備	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	本門寺周辺・設置	推進			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 糺谷駅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前に大拠点用サイン1基、池上本門寺エリアに中拠点用サイン2基を設置しました。</li> <li>○ 大森エリアの大拠点用サイン4基、平和島エリアの大拠点用サイン3基、中拠点用サイン4基の盤面更新を行いました。</li> </ul>				



糺谷駅前



平和島駅前

計画事業名	国際都市に向けたサインの改修・整備				
主な取組内容	羽田空港の国際線発着枠の増加や、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック等により、今後さらなる増加が見込まれる外国人来訪者や、区内の在住外国人が、区内をスムーズに回遊できるよう、道路標識等の案内サインの改修・整備を推進し、国際都市にふさわしい外国人受入環境の充実を図ります。				
	所管部局	観光・国際都市部、都市基盤整備部			
重点エリアの選定・点検・検討等	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	推進				
○ 都市基盤整備部内において、補助事業等の確認、調整及び整備内容の検討を行いました。 (国庫補助対象事業への申請準備及び改修工事内容の検討)					
サイン改修・整備	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
			推進		
○ 道路標識等の案内サイン整備について、羽田空港と京急蒲田駅及びJR蒲田駅周辺の『羽田空港と蒲田エリア』を結ぶ対象路線において、平成31年度に実施を予定しています。					

## 2 潤い・やすらぎ空間のサイン

計画事業名	散策路のサイン整備					
主な取組内容	散策路沿いの歴史や自然環境など、地域資源を活かして、観光の視点を取り入れたサイン整備を推進します。					
	所管部局	都市基盤整備部				
サイン整備	呑川緑道	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		整備				
	○ 平成27年度に策定された散策路サイン整備基本計画に基づき、サインの実施設計を行いました。					
	桜のpromenade	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
				整備		
○ 平成29年度以降の実施設計、整備着手に向けた庁内調整を行いました。						

計画事業名	自然観察路案内板の整備				
主な取組内容	環境に関する情報提供の充実や環境学習への活用を図るため、自然観察路の現状調査を実施し、案内板の活用策やリニューアル等について推進します。まちなかの貴重な自然を観察しながら散策を楽しめるよう、観察路の再整備も視野に入れて取り組みます。				
	所管部局	環境清掃部			
現状調査、推進	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	→				
	推進				
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 区内5箇所の大田区自然観察路の一つ「雑木林のみち」の調査を区民と協働で実施し、調査会には延べ40名の区民に参加いただきました。</li> <li>○ この調査結果を基に、自然観察路の充実に向けた報告書とパンフレットを作成し、観察路における案内板の現状把握に努めました。</li> <li>○ 区内5か所の大田区自然観察路の一つ「縄文のみち」の案内板を更新しました。</li> </ul>					



「縄文のみち」案内板

### 3 歴史・文化を支えるサイン

計画事業名	大田区指定文化財標識のリニューアル				
主な取組内容	地域文化の振興の一環として、大田区指定文化財標識のリニューアルを推進します。				
	所管部局	教育総務部			
標識の現状調査及び整備方針の策定	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	→				
	推進				
	○ 文化財標識板について、随時現状調査を行いました。				
標識のリニューアル	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	→				
	推進				
	○ 文化財標識板の状況調査に従い、6件について盤面張替え、2件について移設に伴う一時撤去を実施しました。				
	<張替え> 「三十番神画像」「日蓮聖人坐像」「古文書（本行寺文書）」「題目板碑」「庚申供養塔」「しいの古木」 <一時撤去> 「桃雲寺再興記念碑」「富士講碑」（いずれも馬込分室にて保管、平成29年度末復元予定）				

「しいの古木」標識



張替前



張替後

計画事業名	地域資源の活用をめざしたサインのリニューアル				
主な取組内容	馬込文士村や六郷用水、坂道名板など、歴史や文化、まちなみ、景観など、大田区の特徴を醸成する地域資源の活用をめざし、地域に点在するサインのリニューアルを推進します。				
	所管部局	都市基盤整備部、教育総務部			
サインの現状調査及び整備方針の策定	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	推進				
	○ 実績なし				
サインのリニューアル	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	推進				
	○ 地域からの要望を受けて、南馬込三丁目 21 番先に、馬込文士村案内板（真野紀太郎）を設置しました。				

馬込文士村案内板（真野紀太郎）



全景



板面

大田区サイン基本計画  
平成 28 年度 実績報告

平成 29 年 8 月

発行 大田区企画経営部

〒144-8621 東京都大田区蒲田 5-13-14

電話 03-5744-1735

FAX 03-5744-1502