



変更後



I 期工事 工程表

変更前



上記工程計画は、天候その他の事由、工事の進捗により変更が生じる場合があります。

大田区立矢口西小学校校舎改築その他工事工程表　Ⅱ期工事																												松井建設株式会社			
種　目	令和9年(2027)												令和10年(2028)												令和11年(2029)						
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		
準備・仮設工事				準備工事	仮囲い整備	鉄板敷き			地盤改良			基礎足場						外部足場													
既存基礎・杭解体工事																															
杭工事																															
土工事																															
躯体工事																															
内外装仕上工事																															
外構工事																															
仮設渡り廊下 仮設校庭整備工事																															
諸検査																															
大きな騒音の発生作業																															
大きな振動の発生作業																															
搬入車両計画																															

* 上記計画工程は、天候その他不測の事由、工事の進捗により変更が生じる場合があります。

Ⅱ期工事 工程表

種 目	令和8年(2026)				令和9年(2027)												令和10年(2028)										令和11年(2029)		
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備・仮設工事					準備工事	仮囲い整備			地盤改良 鉄板敷き				基礎足場					外部足場											
既存基礎・杭解体工事																													
杭工事																													
土工事																													
躯体工事																													
内外装仕上工事																													
外構工事																													
仮設渡り廊下 仮設校庭整備工事																													
諸検査																													
大きな騒音の発生作業																													
大きな振動の発生作業																													
搬入車両計画																													

* 上記計画工程は、天候その他不測の事由、工事の進捗により変更が生じる場合があります。

上記工程計画は、天候その他の事由、工事の進捗により変更が生じる場合があります。