

令和6年10月吉日

安方中学校 在校生保護者の皆様

大田区企画経営部施設調整担当課長

小池 武道

大田区教育総務部教育施設担当課長

小野澤 行平

大田区立安方中学校校長

佐藤 彰

大田区立安方中学校校舎改築その他工事【Ⅰ期】について

皆様におかれましては、日頃より大田区の教育行政にご協力をいただきましてありがとうございます。

大田区立安方中学校校舎改築その他工事【Ⅰ期】は令和5年6月26日に工事着手し、現在まで工事を進めてまいりました。

本工事は、工事説明会におけるご近隣の皆様からのご意見、ご要望及び建築業界において「現場閉所による週休2日制」とする動きが急速に進み、公共工事において率先した取り組みが求められていることなどを踏まえ、土日祝日については現場を閉所し工事を進めてまいりました。また、当現場においては2024年問題の運送業への適用による大型ダンプ車の不足や想定以上の湧水に伴う追加工事等により、工事工程に影響が生じました。

上記の状況の中、これまで工期短縮に取り組んでまいりましたが、現在の工事の進捗状況から工事期間を変更する必要性が生じたため報告いたします。

工事期間中、生徒並びに保護者の皆様方にはご不便・ご負担をおかけいたしますが、引き続き安方中学校の改築へのご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

変更前工期：令和5年6月26日から令和7年2月28日

変更後工期：令和5年6月26日から令和7年7月31日

【担 当】

<改築工事に関すること>

企画経営部施設保全課施設保全担当

新鞍・佐藤

電話 03-5744-1400

<改築計画に関すること>

教育総務部教育総務課施設担当

大森・齋藤

電話 03-5744-1399