

リーディングプロジェクトのスケジュール(案) 大田G2C 2030(Ota Global to Community 2030)

種別(各プロジェクト共通)	平成30年												平成31年		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
<b>1.リーディングプロジェクトの決定</b>															
先進事例等収集	■	■													
リーディングプロジェクトの目的・主旨・到達点等の確認		■													
先進事例等の整理		■	■												
現状、課題の整理		■	■												
リーディングの選定条件の整理				■	■										
<b>2.リーディングプロジェクトの取り組み内容の検討</b>															
選定された目指すべき姿、将来像の検討		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
選定されたリーディングの具体的な施策の検討		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>3.スケジュールの検討</b>															
4.学識経験者との協議		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
5.庁外関係者(事業者等)との調整				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6.報告書取りまとめ(実施計画の完成)							■	■	■	■	■	■	■		
検討会(課長級)						●							●		
○構成員 有識者、区内関係部署(課長級) * 交通関係団体(必要に応じてご参加やご意見をお願いします) ○役割 リーディング選定及び実施計画に係る事項全般を検討															
検討会(係長級)						●							●		
○構成員 区内関係部署(係長級) ○役割 リーディングに関する実務的な検討・調整															

(第1回)  
 ・リーディングの選定  
 ・将来像、具体的な施策について

(第2回)  
 ・取りまとめについて

(第1回)  
 ・リーディングの選定について  
 ・将来像、具体的な施策について

(第2回)  
 ・スケジュールについて  
 ・施策や庁外との協力について

(第3回)  
 ・取りまとめについて

(4月に公文書送付)  
 ・先進事例等の紹介  
 ・課題等の検討を依頼

PTごとの開催