

平和島駅周辺地区ランドデザイン策定スケジュール

【資料3】

	R6年度																								R7年度
	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		
	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	
専門部会 (学識・部長級)				5月22日				7月17日						10月上旬								1月中旬から下旬			
				GD 骨子 (案)				GD本編 (素案)						パブコメ 前素案 確認								パブコメ 結果報告 最終内容 確認			
庁内委員会 (課長級)							7月3日	7月中			9月10日								1月上旬から中旬						
							GD本編 (素案)	各部に 意見照会			パブコメ 前素案 確認								パブコメ 結果報告 最終内容 確認						
地域へ ヒアリング					6月7・ 11日		7月10日	7月19日																	
					商店街		入新井 地区 町会長	大森西 地区 町会長																	
パブリック コメント																	11月21日～12月10 日								
																	パブコメ素案公表								2月下旬から パブコメ結果公表
区民説明会																	11月23・ 29日								
																	区民 説明会								

公表（ホームページ・冊子（調整中））

※パブリックコメントの実施について

庁議報告：10月23日、常任委員会報告：11月14日予定

※パブリックコメントの実施結果報告について

庁議報告：2月中旬、常任委員会報告：2月26日予定