

	景観審議会	公共施設ガイドライン		表彰制度	景観資源・景観まちづくり
		連携調整	ワーキンググループ等		
12月		検討会			
1月					
2月	第二回	モデル事業選定・内部合意	庁内研修 (色彩、緑計画についてなど)		
3月					
4月		事業調整 (ワーキンググループメンバー選定)		コンサル委託(予定)・連携	景観重要樹木(グリーンプラン内)検討
5月				表彰制度内容検討	
6月					景観資源・景観まちづくり内容検討
7月	第三回	報告(内容調整)	連携・反映	(必要なら)予算要求	
8月			公共施設ガイドライン策定		
9月			モデル事業計画・施工		
10月					
11月				表彰制度内容検討	
12月					景観資源追加検討 景観まちづくり内容検討
1月		報告(内容調整)			
2月					
3月	第四回		取りまとめ		