

(仮称) 大森八景坂景観形成重点地区指定に係るスケジュール

1 スケジュール

下表のとおり、重点地区指定に向けて審議等を行う予定である。

	令和5年度				令和6年度									
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
景観審議会			◎ 【第17回】 重点地区 指定案 《報告》					◎ 【第18回】 重点地区 指定案 《説明会実 施後報告》			◎ 【第19回】 重点地区 指定案 《諮問》			
専門部会		● 【第26回】 重点地区 指定案 《報告》				● 【第27回】 重点地区 指定案 《説明会前 報告》	● 【第28回】 重点地区 指定案 《説明会実 施後報告》	● 【第29回】 重点地区 指定案 《最終確 認》						
都市計画審議会					◆ 重点地区 指定案 《事前報 告》						◆ 重点地区 指定案 《諮問》			
その他							■ 重点地区 指定案 説明会 ・パブコメ				■ 重点地区 指定 《決定 ・告示》	→ 周知期間	■ 重点地区 指定 《施行》	

※諸状況により変更となる可能性があります。