
年度 令和元年
（2019）

令和２年
（2020）

令和３年
（2021）

令和４年
（2022）

令和５年
（2023）

令和６年
（2024）

令和７年
（2025）

令和８年
（2026）

令和９年
（2027）

令和10年
（2028）

工程

「（仮称）大森西二丁目複合施設」整備計画のスケジュール変更について

※ スケジュールについては、今後の検討により、変更となる場合がある。

２ 変更理由

「新型コロナウイルス感染症」の影響により、「住民説明会」や、行政・地元町会・施設運営団

体で構成する「意見交換会」の開催など、整備計画に係る「意見聴取」や「周知」に係る取組に

時間を要したため。

３ スケジュール

・ 変更前スケジュール（「ご意見箱」の設置による意見募集時点のスケジュール）

・ 変更後スケジュール
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１ 整備計画

大森西地区の公共施設の整備に当たっては、

「大田区公共施設等総合管理計画」に基づき、

効果的・効率的な施設マネジメントによる区民

サービスの維持・向上を実現するため、老朽化し

た施設の更新を契機とし、周辺施設の再配置

と合わせ、「（仮称）大田区子ども家庭総合支

援センター」をはじめ、「統合後の校舎活用施設

（現・こらぼ大森）」を活用した「（仮称）大森西二丁

目複合施設（※）」の整備を進めている。

総務財政委員会
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所管 施設整備課

※ 「大森西特別出張所」、「大森西区民センター」、「区民活動支援施設大森」、「地域包括支援センター大森」、
「（仮称）シニアステーション大森」、「シルバー人材センター大森西作業室」、「大田福祉作業所大森西分場」、
「こども発達センターわかばの家分館」、「大森西保育園」、「子ども交流センター」からなる複合施設。
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